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UMOWA 

zawarta  w wyniku postępowania numer POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00540/2025 pomiędzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 
Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy:  
6.450.307.050,00 zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

Osoby – zgodne ze złożonymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi  

 

 

a  

 

ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni przy ul. Młodych Energetyków 
12, 59-916 Bogatynia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094021, NIP: 615-18-14-436, kapitał zakładowy Spółki: 
34.874.500,00  PLN, nr BDO: 000142269 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

Osoby – zgodne ze złożonymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi  

 

 

 

 

dalej zwana „Umową”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/H) obowiązującej od dnia 21.11.2024 r., , w trybie zamówienia z 
wolnej ręki, na realizację zamówienia pod nazwą „Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK 
S.A. Oddział Elektrownia Turów” nr: POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00540/2025  a złożona przez Wykonawcę 
Oferta została przyjęta przez Zamawiającego; 

2) a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia 
realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu 
technologicznego i innych urządzeń Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem, odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj 
im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w 
pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w 
przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

− „BIOZ” oznacza plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby 
technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom sporządzony zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− „Dalszy Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio 
powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

− „Dalszy Podwykonawca Obiektowy” oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na 
Terenie Prac. 

− „Data Wejścia w Życie” oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony. 

− „Data Zakończenia Prac” oznacza wskazaną w Umowie w §3 ust. 3.2 datę zakończenia Prac.  

− „Dokumentacja Wykonawcy” oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, 
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, 
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać 
Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
jak również dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

− „Dokumentacja Zamawiającego” oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną 
Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac 
udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

− „Dostawa” oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 
Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie 
wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją. 

− „DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” zwana również paszportem maszyny, oznacza 
dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: 
charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia 
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy 
funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, 
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instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz 
faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna z 
dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

− „Dziennik Budowy” oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

− „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.  

− „Dzień roboczy” oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz soboty i Dzień Energetyka (14 sierpnia). 

− „Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej 
w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.  

− „Harmonogram Prac i Płatności” oznacza harmonogram ujęty w Załączniku nr 2 do Umowy. 

− „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania 
prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. 
Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.  

− „Kierownik Robót” oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do 
kierowania danym rodzajem Prac, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac. 

− Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1). 

− Duży przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym przedsiębiorcą 
ani Średnim przedsiębiorcą. 

− „Miejsce Dostawy” oznacza miejsce na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia wskazane przez 
Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w celu Dostawy urządzeń przewidzianych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym również magazyn 
Zamawiającego. 

− „Oferta” oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym, na podstawie której została zawarta Umowa.  

− „Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

− „Opis Przedmiotu Zamówienia”/ „Specyfikacja Techniczna” oznacza dokumenty składające się na 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

− „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, 
osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot 
lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 
do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub 
prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, 
o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
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przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest, lub po 23 lutego 2022 r. 
był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w 
lit. a, b, c lub d powyżej;  

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z 
nim lub z jego udziałem Umowy; 

 

− „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” (Wymagania BHP) oznacza dokumenty określające 
wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców 
pracujących na rzecz Zamawiającego na jego terenie, obejmujące zarówno wymagania ogólne, jak i 
wymagania Zamawiającego, zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy. 

− „Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy. 

− „Podwykonawca Obiektowy” oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie 
części przedmiotu Umowy na Terenie Prac. 

− „Prace” oznaczają wszelkie czynności, w tym roboty budowlane, Dostawy, usługi realizowane przez 
Wykonawcę na podstawie Umowy. 

− „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10 
Umowy. 

− „Projekt Organizacji Robót”, „POR” – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany sposób 
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane rolę POR pełni 
plan BIOZ. 

− „Protokół Odbioru” oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte 
wykonanie części lub całości Prac, w szczególności Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół Odbioru 
Końcowego. 

− „Przedmiot Umowy” oznacza przedmiot Umowy określony w §2 oraz w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, w tym wszelkie zobowiązania Wykonawcy szczegółowo wymienione w Umowie i jej 
załącznikach. 

− „Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot 
wskazany w §5  ust. 5.9. 

− „Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot 
wskazany w §5  ust. 5.9. 

− „Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie Prac, w którym następuje potwierdzenie 
jakości technicznej lub należytej staranności wykonanych Prac lub koniecznych czynności, jakości 
dostarczonych materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

− „Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako takie w §14 Umowy. 

− „Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

− „Taryfikator Kar z tytułu zwłoki” oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu 
zwłoki stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. 

− „Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawców” oznacza dokument określający wysokość kar za 
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5a do 
Umowy. 

− „Teren Prac” oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace 
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przez Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem pól odkładczych i 
dróg transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

− „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

− „Umowa” oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz  
z jej Załącznikami. 

− „VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. 

− „Wada” oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów 
gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie 
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych.  

− „Wynagrodzenie Umowne” oznacza łączne wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy za 
wykonanie całości Umowy, określone w §4 ust. 4.1 Umowy.  

− „Załącznik” oznacza załącznik do Umowy. 

− "Zasady Gospodarki Odpadami" oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.18-
5.29 Umowy”. 

Akty prawne:  

− „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.   

− „Ustawa VAT” ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.   

− „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

− „Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

− „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

− „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  

− „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

− „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. 

− „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

− „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

− „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

− „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” - ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych.  

− „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawa z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

− „Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

− „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

− „Rozporządzenie 269/2014” - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w 
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. 
zm.). 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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− „Rozporządzenie 765/2006” - Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 
Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 833/2014” - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. 
UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.). 

− „Ustawa o przeciwdziałaniu” - ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 

 

1.2. Interpretacje oraz układ Umowy. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) inne Załączniki do Umowy – wg kolejności ich numeracji. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, 
obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2.  powyżej, stosuje się pod warunkiem, że 
powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak 
również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją 
Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.3. Układ Umowy.  

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na 
odwrót, w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.3.4 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami 
Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.3.6 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na 
siebie odpowiedzialność jako wytwórca odpadów. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 
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1.4.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna 
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności 
Wykonawcy jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja Techniczna oraz 
wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2 posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy;  

1.4.3 przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji 
Zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy, w szczególności dokumentacją wskazaną w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz 
uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, możliwości zorganizowania 
placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym między innymi zaopatrzenia w 
media niezbędne dla realizacji Umowy;  

1.4.4 zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego 
oraz Taryfikatorem Kar z tytułu zwłoki oraz Taryfikatorem Kar za BHP Wykonawcy i 
zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich 
stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy;  

1.4.5 dokonał wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki i możliwości 
wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, 
uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6 zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi Przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.7 został poinformowany, iż w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki 
komunikacyjne oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich 
informacji w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.8 starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, 
w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia urządzeń i 
materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, 
ubezpieczeń, ustanowienia Zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych 
(niewskazanymi powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne 
dla realizacji Umowy; 

1.4.9 skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w oferowanej 
cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Umownym, w szczególności 
uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;  

1.4.10 podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.11 w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami, 

1.4.12 w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego Podwykonawców nie 
naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w 
Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów 
nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z 
Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub 
wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych 
nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w 
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brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie 
mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy 
krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować 
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, 

1.4.13 zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.4.11 lub 1.4.12 niniejszego paragrafu, a w 
szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca stanie się 
Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości 
wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym pkt, nastąpi w formie pisemnej oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć 
się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia. 

 

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1.4.11-
1.4.13 

1.5.1 wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia 
wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni; 

1.5.2 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w każdym z następujących przypadków 
tj. gdy: 

a) oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 1.4.11 lub 1.4.12 niniejszego paragrafu lub 
oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

b) Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1.4.12 niniejszego paragrafu, lub 

c) Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.4.13 
niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego 
oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) Dni 
robocze.: 

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w 
terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy. 

1.5.3 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

1.5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i 
postępowania po odstąpieniu od Umowy. 

1.5.5 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których 
mowa w ust. 1.4.11 – 1.4.13 oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter 
odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za 
zachowania własne oraz Podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie 
niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za 
wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów 
Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności 
dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych 
majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych). 

 

1.6. Zdolność finansowa Wykonawcy:  

1.6.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji 
Umowy na zasadach finansowych w niej określonych. 
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1.6.2 W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 
otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

b) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

c) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w 
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się 
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,  

1.6.3 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później 
niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez 
uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej 
jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed 
terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o 
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji. 

1.6.4 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych, Dalszych Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za 
wykonane części Prac, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez 
Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. 
Realizacja tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta Przedmiotem Umowy i 
udzielanymi gwarancjami jej należytego wykonania. 

1.6.5 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga zawarcia aneksu. 

1.7. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.7.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 
Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia  aneksu. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na odtworzeniu 
elektrofiltru bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, w tym uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę w odniesieniu do robót budowlanych lub zgłoszenie wykonywania robót 
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budowlanych właściwemu organowi (w zależności od wymagań prawnych), a także uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie albo uzyskanie oświadczenia właściwego organu, że nie zgłasza on 
sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (w zależności od wymagań prawnych) oraz należyte 
wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących 
Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również udzielenie Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej. 

2.2. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa w zakresie uzyskania decyzji 
właściwych organów administracji publicznej o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do robót 
budowlanych lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi (w zależności od 
wymagań prawnych), a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo uzyskania oświadczenia 
właściwego organu, że nie zgłasza on sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (w zależności od 
wymagań prawnych). 

2.3. Szczegółowy zakres Prac, w tym robót budowlanych, został określony w Załączniku nr 1 (Opis 
Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacji Technicznej) do Umowy. 

2.4. Nie dotyczy.  

2.5. Miejsce realizacji Prac:  

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych 
Energetyków 12, 59-916 Bogatynia 

2.6. Zakres Prac, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w zależności od potrzeb, jak i możliwości 
techniczno-organizacyjnych Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 
Zmiany, które z tego powodu wystąpią, wymagają uprzednich, obustronnych  uzgodnień w tym 
zakresie w formie pisemnej lub  e-mail.  

2.7. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny z 
Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzeń i instalacji (DTR), obowiązującymi przepisami prawa.  

2.8. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie 
w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz Harmonogramu Prac i Płatności, w tym Prace, które są 
niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub 
innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby 
Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w 
świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 
niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W 
związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez 
Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.9. Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego 
umowę w trybie „pod klucz”. Formuła „pod klucz” oznacza dokonanie wszelkich czynności potrzebnych 
do osiągnięcia przez Przedmiot Umowy wszelkich parametrów, w tym technicznych, charakterystyk 
ruchowych, poziomu bezpieczeństwa i innych cech określonych w niniejszej Umowie i SWZ, nawet 
jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione. 

2.10. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

2.11. Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku 
nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć 
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub części 
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Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 
Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z 
wykonania zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonania zastępczego zostanie w takim 
przypadku ustalony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę Zamawiający może przyjąć 
założenia wynikające ze Szczegółowego Harmonogramu Prac, o którym mowa w §3 ust. 3.12. 
Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania 
realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego. W razie powierzenia 
określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, Wykonawca jest 
zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą 
trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastępczego Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich 
wartość, ustalone w oparciu o Szczegółowy Harmonogram Prac. Rozliczenie wynagrodzenia 
zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonania 
zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie 
dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac: Data Wejścia w Życie 

3.2. Odbiór Tymczasowy z przekazaniem do eksploatacji: 20.10.2025 r. (z zastrzeżeniem postanowień ust. 
3.7.) 

3.3. Data Zakończenia Prac: 31.12.2025 r. ( z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.7.) 

3.4. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.5. Harmonogram Prac i Płatności został określony w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3.6. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów „Harmonogramem remontu bloków w 2025 r.” oraz „Operacyjnym 
harmonogramem remontu bloku nr 5”.  

3.7. Z uwagi na konieczność wykonywania części Prac na obiekcie w trakcie postoju bloku nr 5, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty terminów  określonych w  ust. 3.2. oraz 3.3. w 
przypadku wprowadzenia zmian w „Operacyjnym harmonogramie remontu bloku nr 5” lub w 
„Harmonogramie remontu bloków w 2025 r.", przy czym terminy te  nie będą późniejsze niż: 

- do 31.01.2026 r. dla terminu określonego w ust. 3.2. 

- do 20.03.2026 r. dla terminu określonego w ust. 3.3., 

na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zmienionych 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3.8.  poniżej terminach.  

3.8. Korekta terminów, o której mowa w ust. 3.7. nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie 
pisemnego poinformowania Wykonawcy niezwłocznie po ujawnieniu się konieczności zmiany. Jeżeli 
powyższa korekta terminów spowodowałaby skrócenie okresu na wykonywanie Prac wymaga to 
pisemnej zgody Wykonawcy. 

3.9. „Operacyjny harmonogram remontu bloku nr 5” zostanie przekazany Wykonawcy na 7 Dni przed 
rozpoczęciem remontu bloku. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony Zamawiającego 
będzie informować pocztą e-mail na adres: jerzy.zagajski@elturserwis.pl; 
marek.kobryn@elturserwis.pl; wojciech.przybyla@eltur.serwis.pl; adam.marek@elturserwis.pl  
osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy o każdej zmianie harmonogramu, o 
którym mowa powyżej. Zmiana adresu e-mail nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

3.10. Zmiana terminów, o której mowa w ust. 3.7. i 3.8.  nie może być podstawą do dochodzenia przez 
Wykonawcę zwiększenia Wynagrodzenia Umownego oraz jakichkolwiek kar i odszkodowań. W 
przypadku konieczności przesunięcia terminów określonych w ust. 3.2. oraz 3.3. na okres odpowiednio 
po 31.01.2026 r. oraz po 20.03.2026 r. Strony uzgodnią dalsze warunki realizacji Umowy w formie 
aneksu do Umowy. 

mailto:jerzy.zagajski@elturserwis.pl
mailto:marek.kobryn@elturserwis.pl
mailto:wojciech.przybyla@eltur.serwis.pl
mailto:adam.marek@elturserwis.pl
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3.11. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Data określona w  ust, 3.2. oraz w ust. 3.3.  ulegnie 
zmianie w przypadkach określonych w §20 oraz w następujących przypadkach: 

3.11.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.11.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego, 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe 
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

3.12. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca opracuje i przedłoży Szczegółowy 
Harmonogram Prac, który powinien być uszczegółowieniem i rozwinięciem Harmonogramu Prac i 
Płatności. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do uszczegóławiania 
Szczegółowego Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego 
aktualizowania Szczegółowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Niezależnie 
od powyższego Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy aktualnego Szczegółowego 
Harmonogramu Prac w każdym czasie (w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz papierowej). 
Przedłożony Szczegółowy Harmonogram Prac, jak i jego każda aktualizacja lub zmiana, podlegać będą 
akceptacji Zamawiającego.  

3.13. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w Umowie,  
w szczególności  Daty określonej w ust. 3.2. , Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia. 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem podstawowym 
określonym w §2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wyniesie 23 850 000,00 PLN netto (słownie: 
dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto). 

Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wynagrodzenie Umowne netto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega waloryzacji przez cały 
okres obowiązywania Umowy. 

4.2. Faktury będą wystawiane za zrealizowane i odebrane etapy Prac zgodnie z Harmonogramem Prac i 
Płatności stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, na podstawie Protokołów Odbioru 
Częściowego/Etapu, Protokołu Odbioru Tymczasowego  oraz Protokołu Odbioru Końcowego, z 
zastrzeżeniem postanowień ust.  4.18. Postanowienie §15 ust. 15.5 zdanie drugie Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

4.3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia Praw 
Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory zostały utrwalone), 
udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w §10 
Umowy.  

4.4. Strony uzgadniają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5 000 000,00 zł netto 
(słownie złotych: pięć milionów 00/100 netto) powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, przeznaczonej na zakup materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
Umowy. 

4.5. Zaliczka zostanie wpłacona na wskazany poniżej rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od 
zawarcia  Umowy: 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy: PKO BP S.A. Nr konta: 80 1020 2137 0000 9502 0007 1944  

4.6. Po otrzymaniu zaliczki od Zamawiającego, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę 
otrzymanej zaliczki zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie. 

4.7. Zaliczka zostanie przeznaczona wyłącznie na zakup materiałów niezbędnych do wykonania Prac 
zgodnie z przedmiotem Umowy i  Specyfikacją Techniczną. 



  
Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 

 

 

Strona 14 z 60 

 

Chronione 

4.8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, szczegółowego 
rozliczenia zaliczki obejmującego niezbędne dokumenty potwierdzające zakup materiałów, w terminie 
14 dni od daty wykorzystania zaliczki. 

4.9. Kwota zaliczki będzie potrącana w kolejnych fakturach VAT wystawianych za  Etapy 5.1.-5.4. 
dotyczących dostaw materiałów zgodnie z Harmonogramem Prac i Płatności  

4.10. Rozliczenie zaliczki i jej fakturowanie będą zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i w żadnym 
przypadku nie pozbawią Zamawiającego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 
w fakturach VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

4.11. W przypadku odstąpienia/rozwiązania Umowy przed terminem, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
nierozliczoną do tego czasu część zaliczki przypadającą na zakres Umowy, którego dotyczy 
odstąpienie/rozwiązanie. 

4.12. W przypadku niedokonania wpłaty zaliczki w terminie określonym w pkt 4.5. Wykonawca ma prawo 
wstrzymać realizację prac do czasu uregulowania zaliczki, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za 
wynikające z tego tytułu opóźnienia. Termin realizacji Umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu o 
okres opóźniania w płatności zaliczki. 

4.13. Nie dotyczy.  

4.14. Nie dotyczy.  

4.15. Wynagrodzenie określone w ust. 4.1 powiększone o należny podatek VAT stanowi całkowite 
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie 
i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz związane z kosztami 
dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp. 

4.16. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT 
podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. 

4.17. Zapłata nastąpi etapami po zakończeniu każdego etapu robót na podstawie faktur częściowych.  

4.18. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez Strony, 
bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru Częściowego/Etapu/, Protokole Odbioru Tymczasowego oraz 
Protokole Odbioru Końcowego. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 Dni od dnia podpisania 
przez Strony, bez zastrzeżeń, danego Protokołu Odbioru. 

4.19. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

4.20. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem ust. 4.31.,  4.32. i  4.38. poniżej. 

4.21. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności 
prawidłową nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego Oddziału dotyczy faktura, wskazanie 
daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile 
informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. W związku z 
obowiązującym u Zamawiającego i Wykonawcy założeniem konfiguracyjnym systemu SAP, mając na 
uwadze zawarte między Wykonawcą a Zamawiającym stosowne oświadczenie odnośnie wzajemnego 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca w okresie ich obowiązywania będzie przesyłał 
faktury w formie elektronicznej z wykorzystaniem modułu SD systemu SAP. Autentyczność 
pochodzenia faktur zapewni odpowiednia konfiguracja w GK PGE systemu SAP. 

W przypadku braku możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur z wykorzystaniem modułu SD 
systemu SAP oraz zgodnie z obowiązującym oświadczeniem – akceptacją, adres konta e-mail 
gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wykonawca  będzie wysyłał faktury to:  
faktury.elturserwis@gkpge.pl, adres konta e-mail Zamawiającego, na które Wykonawca będzie 
wysyłał faktury to: efaktura.giek@archidoc.pl.  

Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się dzień jej elektronicznego wpływu do 
systemu SAP Zamawiającego bądź moment jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A. 

mailto:faktury.elturserwis@gkpge.pl
mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
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4.22. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny 
adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 
(Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. 
Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

4.23. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej , dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje 
się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
Ustawy VAT. 

Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy 
VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w 
zapłacie. 

4.24. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT  
faktura zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 
oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

4.25. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym na wniosek Wykonawcy. 

4.26. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze ustalonego 
zgodnie z ust. 4.23. na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. 
Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.27. Nie dotyczy. 

4.28. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim 
terminie płatności wynikającym z Harmonogramu Prac i Płatności,  zobowiązany jest zwrócić na 
rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej 
wystawienia. 

4.29. Nie dotyczy.  

4.30. Nie dotyczy 

4.31. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,  
z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy Dzień roboczy następujący po takim dniu. 

4.32. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową 
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej 
faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki. 

4.33. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym 
pod numerem NIP: 769-050-24-95 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i 
obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 

4.34. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym 
pod numerem NIP: 615 18 14 436 

4.35. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.35.1. pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków  
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją 
Podatkową, które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.35.2. w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. 
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obowiązek. 

4.36. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe  
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania,  
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.37. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przez Wykonawcę wykonany 
i odebrany którykolwiek Etap określony w Załączniku 2, wynagrodzenie za ten Etap nie przysługuje 
Wykonawcy. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania 
Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu 
cywilnego nie stosuje się. Nie ulegają również zmianie składowe wynagrodzenia określonego w ust. 
4.1. wskazane w ust. 4.3. 

4.38. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek 
Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4.20. powyżej, przy 
zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej 
obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w 
skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie 
i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia 
zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie 
uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku 
zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem 
określonym w umowie. 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1 wykonania Prac, w tym robót budowlanych, zgodnie z Umową, w tym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem; 

5.1.2 transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
wskazanymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3 każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego terminu przywozu na lub 
przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
potrzebnych do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu 
Zamawiającego; 

5.1.4 wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem w 
obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5 zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 
prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6 organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami 
Gospodarki Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie 
Zamawiającego oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami 
i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych 
wymagań Zamawiającego w zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7 Nie dotyczy.  

5.1.8 Nie dotyczy.  
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5.1.9 protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie Prac, 
uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba że 
inaczej określono w Umowie; 

5.1.10 Nie dotyczy.  

5.1.11 zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów, narzędzi, a także praw 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

5.1.12 pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na 
własny koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub 
będących w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.13 postępowania z odpadami powstałymi w wyniku realizacji Umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.  

5.1.14 przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy. 

5.1.15 Przekazania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w lit. a)-d) poniżej, będących 
potwierdzeniem zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony 
środowiska; 

a) atestów; 

b) DTR maszyn i urządzeń; 

c) kart gwarancyjnych; 

d) certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia; 

5.1.16 niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników 
spółek GK PGE, za wyjątkiem pracowników Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu 
zatrudniania personelu Zamawiającego oraz pracowników GK PGE zostanie wprowadzony 
również do Umów Podwykonawczych; 

5.1.17 dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do 
przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z 
Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.18 nie dotyczy.  

5.1.19 Nie dotyczy.   

5.1.20 uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających; 

5.1.21 opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Wymaganiach BHP jak i przestrzegania tych dokumentów we 
wszystkich działaniach podejmowanych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców 
Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Powyższy dokument należy 
przekazać do akceptacji Zamawiającemu na 6 dni przed rozpoczęciem Prac lub terminem 
planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.22 zgłoszenia przedstawicielowi  Zamawiającego wymienionego w par. 5 ust. 5.9.1. 
Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego  w terminie 
określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia , a jeśli termin ten nie został określony w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia - nie później niż przed wejściem na Teren Prac przez tego 
Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego. W terminie 14 Dni 
od otrzymania zawiadomienia przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w §5, ust. 5.9.1. 
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udzieli informacji zwrotnej  przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w §5, ust. 5.9.2., z 
zastrzeżeniem postanowień § 19 Umowy. W sytuacji braku odpowiedzi w wyznaczonym 
terminie Wykonawca uznaje, że Zamawiający nie wnosi sprzeciwu i tym samym wyraża zgodę 
na zatrudnienie zgłoszonego Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 
ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.1 niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

5.2.2 przerwania Prac; 

5.2.3 dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1 protokolarnego przekazania Terenu Prac zgodnie z Harmonogramem Prac i Płatności z 
zastrzeżeniem §5 ust. 5.8. poniżej, umożliwiającego zorganizowanie Prac na tym terenie przez 
Wykonawcę w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy; 

5.3.2 umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3 przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do 
wykonywania Prac na Terenie Prac; 

5.3.4 zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP i 
Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa. 
Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany, w sposób istotny wzrosną koszty realizacji Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację 
bezpośrednich kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu; 

5.3.5 przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla personelu Wykonawcy, Podwykonawców i 
jego Dalszych Podwykonawców w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wymaganiach BHP; 

5.3.6 podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, 
które powinny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7 poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia 
(tj. hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8 przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy 
lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9 nie dotyczy;  

5.3.10 zapewnienia na rzecz Wykonawcy, wyłącznie na okres realizacji Prac w ramach umowy, 
dostępu do dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placów odkładczych; 

5.3.11 zapewnienia na rzecz Wykonawcy, wyłącznie na okres realizacji Prac w ramach umowy 
dostępu do mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych): 

5.3.12 o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13 wystawiania pisemnych poleceń zgodnie z pkt. 13.1.12. załącznika nr 1 do Umowy pn. Opis 
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Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja Techniczna na Prace w zakresie przewidzianym 
Umową, dopuszczania Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z 
obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14 udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15 terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1 weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych; 

5.4.2 niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych w następujących przypadkach: 

a) nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z uwzględnieniem 
ust. 19.1 i dalszych; 

c) nieprzekazania załączników, o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami; 

d) nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi oraz 
Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im Przedmiotu Umowy, 
harmonogramu realizacji oraz akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na 
terenie Zamawiającego określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, 
przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiającego; 

e) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

f) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń 
instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392 ze zm.) przez którąkolwiek z 
osób wykonujących prace eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 
Pracy na obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób 
zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych);  

g) niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w POR 
lub BIOZ  (jeżeli jest wymagany prawem) lub poleceniu / zezwoleniu na Pracę; 

5.4.3 kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola, ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4 wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych 
niezatwierdzonej niezaakceptowanej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż 
określonej w POR oraz w sytuacjach określonych w ust. 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie 
uznane za zawinione przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy; 
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5.4.5 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ze swojego terenu lub 
odstąpienia od Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego 
naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji 
wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

5.4.6 usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, 
stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania 
alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do 
wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.4.7 zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania robót budowlanych lub innych Prac na 
podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania 
wskazanych Prac zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią 
dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac przez Zamawiającego nie 
dotyczy przypadków wstrzymania Prac w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 
środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy 
lub jego Podwykonawcy.  

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nie ujętych w POR, po zgłoszeniu 
przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zaakceptowania 

lub 

5.5.2 po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na 
warunkach określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
Zamawiającego. Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. 
Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej poprawność, aktualność ani 
kompletność.  

5.7. W przypadku napotkania w trakcie Prac przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak warunki 
geologiczne wpływające na Prace, materiały niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne 
Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do odpowiedniego przesunięcia terminów określonych w 
Umowie, bez podwyższenia Wynagrodzenia Umownego. 

5.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Prac w jednym z następujących terminów: 

5.8.1 nie dotyczy;  

5.8.2 niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych poniżej warunków przekazania 
Terenu Prac. 

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu 
Prac Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. 
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Prac, do których uzyskania 
Wykonawca był zobowiązany przed rozpoczęciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentów 
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8 Umowy. 

5.9. Przedstawiciele Stron 

5.9.1. Generalnymi Przedstawicielami Zamawiającego są:  

Przemysław Krakowiak, tel.: +48 75 773 4537; e-mail: przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl  

mailto:przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl
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oraz 
 
Andrzej Wojtowicz, tel.: +48 75 773 7190; e-mail: andrzej.wojtowicz@gkpge.pl  
 

5.9.2. Generalnymi Przedstawicielami Wykonawcy są: 

Jerzy Zagajski, tel.: 75 772 34 34, e-mail: jerzy.zagajski@elturserwis.pl  

Wojciech Przybyła, tel.: 75 772 34 36, e-mail: wojciech.przybyla@elturserwis.pl   

Adam Marek, tel.: 75 772 34 37, e-mail: dam.marek@elturserwis.pl 

Marek Kobryń, tel.: 75 772 34 36, e-mail: marek.kobryn@elturserwis.pl 

5.9.3. Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i 
oświadczeń zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub 
zwolnieniem z długu. Generalny Przedstawiciel Zamawiającego, ani żaden z Przedstawicieli 
Zamawiającego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia 
o  odstąpieniu od Umowy w całości lub w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do 
Umowy. 

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą 
adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji. 

5.10.1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.21:  

5.10.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (Przedstawiciel realizatora umowy): 

a. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:  

Imię i nazwisko: Przemysław Krakowiak 

Adres:       PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, 

                                          ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia 

Telefon:      +48 75 773 4537 

e–mail:      przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl 

oraz (część techniczna): 

Imię i nazwisko:             Andrzej Wojtowicz 

Adres:                              PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, 

                                          ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia 

Telefon:                            +48 75 773 7190   

e-mail:                             andrzej.wojtowicz@gkpge.pl 

5.10.1.2. Nie dotyczy.  

5.10.1.3. Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: Tomasz Szczotka, Leonora Kempfert 

Korespondencję należy kierować na wskazany adres: 

Adres:    ELTUR-SERWIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością.  

ul. Młodych Energetyków 12 

mailto:andrzej.wojtowicz@gkpge.pl
mailto:jerzy.zagajski@elturserwis.pl
mailto:wojciech.przybyla@elturserwis.pl
mailto:dam.marek@elturserwis.pl
mailto:marek.kobryn@elturserwis.pl
mailto:przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl
mailto:andrzej.wojtowicz@gkpge.pl
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59-916 Bogatynia 

Telefon:  (75) 772 32 20; (75) 772 32 23 

e–mail:  tomasz.szczotka@elturserwis.pl; leonora.kempfert@elturserwis.pl 

5.10.1.4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 5.10.1 
nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna 
informacja. 

5.11. W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze 
względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w postaci 
szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, 
*.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem komunikacji innym 
niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy konstruowaniu haseł 
należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków 
interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.). 

5.12. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania 
określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, 
które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli 
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

5.13. Nie dotyczy.  

5.14. Nie dotyczy.  

5.15. Nie dotyczy.  

5.17. Nie dotyczy. 

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU 

5.18. Zasady Gospodarki Odpadami oraz szacowane ilości wytworzonych odpadów opisuje Załącznik nr 3 do 
Umowy tzw. „Sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas wykonywania Umowy”.  

5.19. Nie dotyczy.  

5.20. Nie dotyczy.  

5.21. Nie dotyczy.  

5.22. Nie dotyczy.  

5.23. Nie dotyczy.  

5.24. Nie dotyczy.  

5.25. Nie dotyczy.  

5.26. Nie dotyczy 

5.27. Nie dotyczy.  

5.28. Nie dotyczy.  

5.29. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.18. – 5.28. nie dotyczą zasad postępowania ze 
zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji Zamawiającego będą 
zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia ww. 
decyzji zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich 
urządzeń lub ich części oraz zasady postępowania z nimi zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku 
gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego 
wykazu w trakcie realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą zwracane 
do magazynu Zamawiającego. 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.30. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur, które będą 

mailto:tomasz.szczotka@elturserwis.pl
mailto:leonora.kempfert@elturserwis.pl
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wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.  

5.31. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy 
pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu 
państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających sprzedaż 
towarów do Zamawiającego. 

5.32. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił 
się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.33. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie 
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.34. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie z 
budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.35. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w 
tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) Dni liczonych 
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy 
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.36. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie świadczyć 
usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.37. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
Spółek GK PGE oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: 
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, 
aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie 
świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE przestrzegali tych standardów. 

5.38. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez 
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców lub osoby, przy pomocy 
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w ustępach powyżej, 
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 

5.39. W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 
szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu na 
wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz pracę 
na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane. 

5.40. Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy realizacji 
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Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie wprowadzony również do Umów z 
Podwykonawcami. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest pozyskać 
stosowne oświadczenie od Podwykonawcy. 

5.41. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

§6 ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa i 
normach. 

6.2. Zamawiający dokonywał będzie następujących odbiorów: 

6.2.1. Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

6.2.2. Odbiorów Częściowych /Etapów/, po zakończeniu  Etapów 1-12 określonych w Harmonogramie 
Prac i Płatności 

6.2.3. Odbioru Tymczasowego z przekazaniem do eksploatacji, dla Etapu 13; 

6.2.4.Odbioru Końcowego, dla Etapu 14.  

6.3. Z czynności odbiorowych Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Częściowego (Etapu),  
Protokołu odbioru Tymczasowego  oraz Protokół Odbioru Końcowego. W skład Komisji odbiorowej, 
wchodzą  co najmniej dwaj Przedstawiciele Zamawiającego i co najmniej jeden przedstawiciel 
Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Protokół Odbioru podpisują członkowie Komisji Odbiorowej, którzy uczestniczyli w odbiorze. 

W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie. 
W takim przypadku przedstawiciele Zamawiającego w Komisji Odbiorowej, sporządzają i podpisują 
Protokół Odbioru. Czynności odbiorowe elementów ulegających zakryciu powinny być wykonane 
przed ich zakryciem i potwierdzone wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych elementów, w 
przypadkach, gdzie ma to technologiczne zastosowanie / uzasadnienie. 

6.4. W przypadku stwierdzenia wad, braków, usterek lub niekompletności przedmiotu odbioru, 
Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie 
zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia wad, braków, usterek lub 
niekompletności przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie zawierał 
zestawienie stwierdzonych wad, braków, usterek lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia 
przez Wykonawcę, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany.  

6.5. Wady, braków, usterek lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie 
ustalonym w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do skorzystania z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili 
upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili usunięcia Wady lub 
niekompletności. 

OPRACOWANIE WYKAZU ŚRODKÓW TRWAŁYCH Nie dotyczy.  

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.  
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7.2. W szczególności, rezultat Prac osiągnie i utrzyma w Okresie Gwarancji i Rękojmi niżej określone 
parametry: 

7.2.1 Stężenie zanieczyszczeń w spalinach za elektrofiltrem po odtworzeniu elektrofiltru nie może 
przekroczyć 50 mg/m3 USR. 

7.3. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej 
rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Prac. 

7.4. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony przez 
producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.3. powyżej, to w stosunku 
do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub 
rękojmi udzielonego przez producenta materiałów i urządzeń. 

7.5. Na wykonane powłoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego tych powłok. 

7.6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu 
Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona 
Wykonawcy. 

7.7. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do 
usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego. 

7.8. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.8.1 Wad nie później niż 12 godzin licząc od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego; 

7.9. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.10. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.10.1 pocztą elektroniczną, na adres skrzynki e-mail zgodnie z Załącznikiem nr 6, pkt. 2 do Umowy. 

7.11. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia 
stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia 
Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią. 

7.12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała 
na skutek: 

7.12.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji 
eksploatacji przy odbiorze końcowym; 

7.12.2 nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.11., pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.12.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.12.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

7.13. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w ust. 7.12.1. – 7.12.4. powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do 
usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę 
naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.14. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane 
do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie 
dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.3. powyżej. 
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7.15. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na 
własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także 
dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla 
innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma 
zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

7.16. W celu utrzymania parametrów gwarantowanych oraz gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i 
Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw rezultatów Prac w granicach 
dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz nie zagrażających bezpiecznemu działaniu 
rezultatów Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo przed przystąpieniem 
Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – z wyprzedzeniem co najmniej 3 
Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach wskazanych przez Wykonawcę Prac. 

7.17. Zamawiający  zastrzega sobie prawo  do  wykonywania pomiarów w celu sprawdzenia utrzymania  
parametru gwarantowanego, o którym mowa w ust. 7.2. Umowy w czasie 24 – miesięcznego okresu 
gwarancyjnego, za pomocą pomiarów ruchowych stosowanych w eksploatacji bloku. Niedotrzymanie 
parametru gwarantowanego, o którym mowa w ust. 7.2.  Umowy w okresie Gwarancji i Rękojmi  jest 
Wadą, do usunięcia której stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.  

 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania 
mienia, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, o ile 
wykonywanie Umowy wymaga posiadania uprawnień zawodowych,  na standardach rynkowych dla 
tego rodzaju ubezpieczeń, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość Umowy na jedno  i wszystkie 
zdarzenia.   

8.2. Zakres ochrony przedmiotowego ubezpieczenia będzie uwzględniał charakter prac będących 
przedmiotem Umowy, w szczególności powinien obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za 
szkody powstałe w mieniu powierzonym.. 

8.3. Polisa OC powinna obejmować swoim zakresem wszystkich Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie 
korzystał z ich usług.  

8.4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
potwierdzające posiadanie i utrzymanie ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 
opłacenia składki ubezpieczeniowej, w okresie realizacji Umowy. 

 

§9 ZABEZPIECZENIA NIE DOTYCZY.  

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

10.1. Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac lub 
wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło 
naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu 
niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

10.1.1 dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczególności 
Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania 
Sterującego (zwanych dalej „Utworami”); 

10.1.2 dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa własności przemysłowej 
(zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”); 

10.1.3 znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how 
oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa 
do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa 
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polskiego, czy prawa obcego,  

prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie Prawami Własności 
Intelektualnej. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie 
koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczególności oświadcza i 
zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, będzie 
jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji 
Wykonawcy oraz że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie 
będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy i 
nośników, na których Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub 
odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez 
konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w 
najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, co 
obejmuje w szczególności: 

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub 
udostępnienia wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.3.3  utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie 
przestrzennej; 

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.3.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby 
mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w 
ramach publikacji on-line; 

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.3.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne 
techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci 
komunikacji; 

10.3.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.3.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie chciał 
wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.  
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10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem na 
udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w 
szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień 
Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji 
wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach. 

10.6. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot 
będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej opracowania do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 
modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających 
w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym 
przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez 
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z 
Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak 
również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację 
Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające 
najszerzej pojętego wsparcia.  

10.7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twórców 
Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z 
Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca gwarantuje i 
odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw 
osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji 
Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą wykonywać 
ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich niewykonywania, a w 
przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje Zamawiającemu 
wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni 
Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili 
odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego §10, w 
szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z 
prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

Licencje. Nie dotyczy. 

10.8. Nie dotyczy.  

10.9. Nie dotyczy.  

10.10. Nie dotyczy.  

10.11. Nie dotyczy.  

10.12. Nie dotyczy.  

10.13. Nie dotyczy.  

10.14. Nie dotyczy.  

10.15. Nie dotyczy.  

10.16. Nie dotyczy.  

Postanowienia ogólne 

10.17. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy niniejszego 
§10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

10.17.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności 
eksploatować, serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający 
był chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej;  
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10.17.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, 
przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z 
tych opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych 
modernizacji wyników Prac; 

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w 
szczególności przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany 
maszyn, urządzeń), to modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw 
Własności Intelektualnej, niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, 
zastosowanych materiałów, części lub technologii. Naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej nie będzie również stanowiło wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub 
jej opracowań w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy 
modyfikacji, serwisu lub remontów dotyczących wyników Prac. 

10.18. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.  

10.19. Udzielając Licencji Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontrolę nad oprogramowaniem 
komputerowym i oprogramowaniem sterującym z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika 
(uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne klucze i hasła dostępu do 
oprogramowania komputerowego i oprogramowania sterującego umożliwiające mu eksploatację, 
dokonywanie modyfikacji ustawień, zmian algorytmów i nastaw. 

10.20. Jeżeli realizacja Prac i prawidłowa ich eksploatacja będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania 
oprogramowania komputerowego z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność 
dostarczonego oprogramowania komputerowego (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować 
dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje.  

10.21. W Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
aktualizować dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie komputerowe do najnowszych wersji 
dostępnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym wprowadzać i udzielać Licencji na najnowsze poprawki 
i udoskonalenia Oprogramowania Komputerowego.   

Wynagrodzenie 

10.22. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia przez 
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz z 
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji 
Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia 
następują odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza 
Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie 
wątpliwości ww. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie 
Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w 
ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych i odpowiednio 
udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie 
jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za 
przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w niniejszym §10. 

10.23. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich Licencji 
następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza 
Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. 
wynagrodzenie, jak również wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie 
niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia 
udzielenia Licencji i innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, 
wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10. 
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Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.24. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej 
osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.24.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób 
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez 
Zamawiającego; 

10.24.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego 
Praw Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

10.25. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, gdy 
naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.26. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, 
zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu 
naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 
postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez 
przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe 
poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za 
Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami. 

10.27. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie 
Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, 
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu 
możliwość wykonywania takich praw. 

10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym lub 
arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom 
przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z 
Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, 
czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym 
wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po 
odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.29. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku z 
prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, w tym 
warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszą 
Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki 
Zamawiającemu, jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla 
celów ewidencyjnych. 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7 – 11.9 poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie 
przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą 
Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie 
będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego celu niż 
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należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności 
uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub 
komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, a 
uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz 
z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy 
prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien 
uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające 
zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów oraz 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 
PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu 
spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby 
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków 
informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również 
obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
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dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić – w 
niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez 
Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego 
określonego w §2 ust. 2.11. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym 
uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od 
Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie 
odpowiadającym postanowieniom niniejszego paragrafu 11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu 
praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy 
Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej 
urządzenia / instalacje objęte Przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z 
urządzeń / instalacji objętych Przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga 
pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść 
swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2 
lub wystąpieniem stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
któregokolwiek z członków konsorcjum uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej 
jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, 
albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym Przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z 
Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona z 
zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę 
trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym 
od wnioskowanego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę 
określonych obowiązków. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto, o 
którym mowa w §4 ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu 
zwłoki. 



  
Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 

 

 

Strona 33 z 60 

 

Chronione 

13.1a. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia Umownego netto, o którym 
mowa w §4 ust. 4.1. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 5a do 
Umowy. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokości  0.05% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości  0,05% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1., z tytułu: 

13.4.1 nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z ust. 19.14 i 
19.15; 

13.4.2 nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z ust. 19.18; 

13.4.3 braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z postanowieniami ust.19.17; 

13.4.4 braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania wymagań BHP i Zasad Gospodarki 
Odpadami na Terenie Prac. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu przekroczenia dopuszczalnej 
wartości Parametru Gwarantowanego, określonego w ust. 7.2.1 Umowy, stwierdzonego na podstawie 
Pomiaru Parametru Gwarantowanego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
90 000,00 zł netto za każdy dzień, licząc od dnia wykonania Pomiaru Parametru Gwarantowanego z 
wynikiem negatywnym do dnia Odbioru Końcowego. 

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu nieuzasadnionego przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu podwykonawstwa, wskazanego w ust. 19.1 w wysokości 2% Wynagrodzenia 
umownego netto określonego w §4 ust. 4.1. 

13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki).  

13.8. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.3 – 13.7., nie może być wyższa niż 25% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy nie wliczając kary za odstąpienie od Umowy, 
o której mowa w ust. 13.1. 

13.9. Nie dotyczy  

13.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości  500,00zł  za 
nieprzestrzeganie postanowień Załącznika nr 3, określającego sposób postępowania z odpadami za 
każdy udokumentowany przypadek. 

13.11. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia zwłoki, zwłoka trwa 
do chwili zgłoszenia do odbioru danej części Prac, który to odbiór zakończy się pozytywnie. Natomiast 
zgłoszenie do odbioru danej części Prac, który to odbiór nie zostanie zakończony pozytywnie oznacza, 
że w chwili zgłoszenia Wykonawca pozostawał w zwłoce i pozostaje w niej dalej, niezależenie od 
trwania procedury odbiorowej. 

13.12. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, o których mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego 
tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty 
podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w 
wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji 
Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z 
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dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia 
wyjaśnień i obrony. 

13.13. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.14. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają 
możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z 
bieżących należności drugiej Strony. 

13.15. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania 
swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

13.16. Nie dotyczy  

13.17. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie 
uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego 
wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

13.18. Zamawiający uprawniony jest do: 

13.18.1 potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych należności 
wynikających z Umowy z Wynagrodzenia Umownego lub skorzystania z Zabezpieczenia, a 
dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej;  

13.18.2 dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek 
przyczyn; 

13.18.3 dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

13.19. Strony uzgadniają, że co do zasady: 

13.19.1 dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty 
innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów 
wynikających z Umowy;  

13.19.2 obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty, 
niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. 

§14 SIŁA WYŻSZA  

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z 
Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła 
Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet 
przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony 
określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, 
pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy 
nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub 
embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
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skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na 
realizację Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, Kamieni Milowych lub Prac zostaną 
przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku 
wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej 
zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne 
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone 
pisemnie drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z 
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego 
polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o 
więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do 
zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone 
względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań 
umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie 
koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest 
obowiązany zgodnie z Umową.  

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, zaś Wykonawcy 
przysługuje to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie Umowy o więcej 
niż 30 Dni. Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się 
naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie 
wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 Dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy 
się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia 
drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody i począwszy od tej daty Strony 
podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego 
polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązujących na terenie 
Zamawiającego przepisów przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1 lub ust. 15.2  powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-
organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód. Zawieszenie kończy 
się w dacie uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 Dni 
od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania 
Umowy przez Strony. 
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15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1 - 15.3. powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 
ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane 
zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia 
uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.1. i 15.2. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę 
z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się 
Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub 
zawieszenia wykonywania Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3., Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w 
zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu 
uzasadnionych udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, 
jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

§16 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY  

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, jeżeli wystąpi 
chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 ujawnienia zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca 
uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 30 Dni co do terminów 
wynikających z Harmonogramu Prac i Płatności  lub realizuje Dokumentację Wykonawcy oraz 
wynikające z niego Prace w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio wezwał 
Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu 
realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia do 
odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego bezskutecznym upływie 
Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od Umowy, a powierzyć 
zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w 
ramach wykonania zastępczego; 

16.1.4 jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Prac i Płatności  
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Prac 
i Płatności, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków 
lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni 
termin; zasady wykonawstwa zastępczego mają zastosowanie odpowiednio; 

16.1.5 w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub 
uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca 
nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia 
jego skutków w określonym terminie; istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające z 
niniejszej Umowy obejmują w szczególności: 

a) zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wynikającej z 
Umowy wysokości; 

b) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub 
niezłożenia w terminach określonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz z 
potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych; 

c) przerwanie wykonywania robót i Prac na okres dłuższy niż 7 Dni; 
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d) Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego; 

e) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady lub też braków, usterek, a 
Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady, braków, usterek na zasadach 
określonych w Umowie; 

f) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie 
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy; 

g) Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części robót lub Prac osobie trzeciej bez wymaganej 
Umową zgody Zamawiającego; 

h) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości Wynagrodzenia, 

16.1.6 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, 
ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, 
pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń pod rygorem 
rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego POR; 

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio jako zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

c) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.7 Wykonawca nie wykonał zobowiązania, o którym mowa w  § 5 ust 5.4.2.e)dotyczącego 
przekazania listy danych pracowników kierowanych do pracy; 

16.1.8 nie dotyczy; 

16.1.9 wystąpiła przesłanka opisana w § 5 ust. 5.30; 

16.1.10 Nie dotyczy.  

16.1.11 wystąpiła przesłanka opisana w §19 ust. 19.25; 

16.1.12 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług; 

16.1.13 powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa publiczne, w 
szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 KK), obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi (art. 310 – 315 KK), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz 
przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 KK), urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione 
zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.14 usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu w przypadku powtarzającego 
się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych 
regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia. 
Umowne prawo odstąpienia przysługuje Stronie do upływu 90 Dnia od Daty Zakończenia Prac. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (w 
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całości lub w części) („Data Odstąpienia”), lecz nie później jednak niż w ciągu 15 Dni od dnia doręczenia 
tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.4.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym 
ust. 16.4.; i 

16.4.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w Dacie Odstąpienia od Umowy  
– usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego w 
zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.4.3 zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.4.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny i 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed wygaśnięciem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie. 

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1 Zamawiający znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub uprawniony organ 
Zamawiającego powziął uchwałę o otwarciu likwidacji; lub 

16.6.2 Upłynie 60 Dni od daty zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie 
ust. 15.3. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do 
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3.; lub  

16.6.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.  

16.6.4 Wykonawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zwłoki 
w zapłacie Wynagrodzenia Umownego lub jego części przekraczających 30 Dni, licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zaległej, bezspornej kwoty 
Wynagrodzenia Umownego. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na podstawie 
podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą Zamawiający 
określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy Zamawiającym. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone w 
Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu 
cywilnego. 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich 
z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z 
realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia;  

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym, 

17.2. chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

17.3. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
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Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.4. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.5. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.  

17.6. Ponadto, członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności 
powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z 
konsorcjantów. 

17.7. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych 
albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca. 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń 
Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w ust. 4.1, nie mniej jednak niż do wartości sumy gwarancyjnej, o 
której mowa w §8 ust. 8.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia 
roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do szkód rzeczywistych. 
Wykonawca oraz Podwykonawcy nie będą odpowiadać za utracone korzyści, chyba że umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, o której mowa w §8 ust. 8.1 niniejszej Umowy 
będzie przewidywała ochronę dla utraconych korzyści lub czystych strat finansowych, wówczas 
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za utracone korzyści lub czyste straty finansowe 
będzie ograniczona do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy z tytułu szkód, o 
których mowa w ust. 17.5 i 17.6. 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

 

19.1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Wartość usług i robót 
budowlanych zleconych podwykonawcom niebędącym spółką GK PGE nie może być większa niż 30 % 
wartości usług i robót budowlanych wykonywanych w ramach zakresu Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy. W przypadku 
Podwykonawców Obiektowych mogą oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich 
podwykonawców (Dalszych Podwykonawców Obiektowych). 

19.1.1. Wykonawca deklaruje, że  przez cały okres obowiązywania  Umowy wartość usług i robót 
budowlanych zleconych podwykonawcom niebędącym spółką GK PGE nie przekroczy 30,00 % 
wartości usług i robót budowlanych wykonywanych w ramach zakresu Przedmiotu Umowy. W 
przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zwiększenie deklarowanego 
podwykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na to 
zwiększenie, przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie takiego zwiększenia.  
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19.2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które Wykonawca 
powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. Zaangażowanie 
Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w Załączniku nr 4 do 
Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskanej zgodnie z postanowieniami § 5 
ust.5.1.22.  i aktualizacji Załącznika nr 4.  

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy/ Dalsi Podwykonawcy Obiektowi 
muszą wykazać się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im 
Prac. Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego przed Dniem Wejścia w Życie. W szczególności, w przypadku 
zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie 
lub zasoby potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w takim samym zakresie przez nowe podmioty. 
Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających 
zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki 
należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie 
Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z 
Zamawiającym. 

19.4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą 
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany 
jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących 
przestrzegania wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które 
będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy dotyczące 
przestrzegania wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
zapisów dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w ust. 5.3.9. Ponadto, 
Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w 
umowach, które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, zostały zawarte takie 
same zapisy. 

19.6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców oraz Dalszych 
Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.7. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

19.8. W przypadku gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Wykonawca zalega z płatnością 
wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców wykonujących Prace, Zamawiający może zapłacić 
dane wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy 
zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej płatności oraz upływie co najmniej 14 (czternasto)-
dniowego terminu od daty doręczenia powyższego zawiadomienia Wykonawcy, w którym to terminie 
Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia w sprawie. Zamawiający jest 
uprawniony do zapłaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych należności, z których 
płatnością zalega Wykonawca tylko do wysokości niezapłaconych jeszcze płatności wynikających z 
Umowy, na zasadach określonych z odpowiednim zastosowaniem ww. ustępów.  

19.9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością 
Podwykonawcy o zapłatę za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca złoży 
pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez 
niego z Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego wprowadzenia do umów 
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.  

19.10. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia uprawnia 
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Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej, lub do złożenia przedmiotu świadczenia do 
depozytu sądowego, jako świadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.  

19.11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części 
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy.  

19.12. Wykonawca jest zobowiązany nadzorować jakość wykonywanych przez siebie i swoich 
Podwykonawców Prac, przestrzegać przepisów BHP oraz prowadzić nadzór nad wykonywanymi 
Pracami. 

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

19.13. Wykonawca w każdym czasie aż do zakończenia wykonywania Prac obejmujących roboty budowlane 
zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia szczegółowego i aktualnego w danym czasie 
zestawienia Podwykonawców robót budowlanych.  

19.14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzeżeniem postanowień 
punktu 19.17 poniżej. 

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
wraz z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

19.16. Zamawiający ma prawo na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektów umów o 
podwykonawstwo lub projektów ich zmian, o których mowa w ust. 19.14 i 19.15 powyżej lub sprzeciwu 
do umów o podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 Dni, licząc od daty ich dostarczenia na 
adres wskazany w Umowie do korespondencji w §. 5 ust. 5.10.1.. 

19.17. Zastrzeżenia lub sprzeciw, o których mowa w ust. 19.16 powyżej, mogą dotyczyć:  

19.17.1 niespełnienia wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, będącym 
podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru Oferty 
Wykonawcy;  

19.17.2 terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robót Budowlanych. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 
19.16 powyżej uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu umowy 
podwykonawczej (lub projektu jej zamiany)  z Podwykonawcą albo projektu umowy 
podwykonawczej (lub projektu jej zamiany) z Dalszym Podwykonawcą albo zawartej umowy 
podwykonawczej (lub jej zamiany)  z Podwykonawcą albo zawartej umowy podwykonawczej 
(lub projektu jej zamiany)z Dalszym Podwykonawcą. 

19.18. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezależnie od ust. powyższych, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,  nie dotyczy 
umów o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w ust. 4.1., 
jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie 
dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN. 

19.19. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży: 

19.19.1 wykaz zrealizowanych robót budowlanych do daty wystawienia faktury przez 
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Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń 
do tej daty; 

19.19.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury. 

19.20. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Umownego jest, niezależnie od innych 
postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19.19.1 
i 19.19.2 powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia Umownego należnego za 
wykonane Prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19.21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należne Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia 
Umownego należnego Wykonawcy. 

19.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19.22 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

19.23.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

19.23.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

19.23.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19.21 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której 
przedmiotem są roboty budowlane.  

19.25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 punkt 4.1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19.26. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy robót budowlanych na podstawie Art. 6471 Kodeksu Cywilnego zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego na rzecz 
Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej. 

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 

19.27. Jeżeli przed zapłaceniem Wykonawcy całości Wynagrodzenia Umownego Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego z pisemnym żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty za Roboty Budowlane na 
podstawie artykułów od 6491 do 6495 Kodeksu Cywilnego: 

19.27.1 Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do uzyskania i 
przedstawienia Wykonawcy takiej gwarancji, która doręczona zostanie w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) Dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy; 

19.27.2 gwarancja zapłaty może dotyczyć wyłącznie części Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy 
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odpowiadającej Robotom Budowlanym i może zostać udzielona w formie: gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia spółki należącej do Grupy 
Kapitałowej PGE, przy czym wybór formy gwarancji należał będzie do Zamawiającego. 
Dopuszczalne jest także przedstawienie mieszanej gwarancji zapłaty, na przykład 
wystawienie na część kwoty, której zagwarantowania żąda Wykonawca, gwarancji 
bankowej, a na pozostałą część – poręczenia spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGE; 

19.27.3 Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty tylko na taką kwotę części Wynagrodzenia 
Umownego Wykonawcy odpowiadającej Robotom Budowlanym, jakiej zgodnie z Umową 
jeszcze nie otrzymał;  

19.27.4 Wykonawca pokryje pięćdziesiąt procent (50%) udokumentowanych kosztów udzielonej mu 
gwarancji. Kwota ta zostanie potrącona z pierwszej płatności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zapłaty. 

19.28. Jeżeli Zamawiający udzieli gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
Zamawiający może nałożyć warunek wypłaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez Wykonawcę 
bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszą Umową Protokołu Odbioru danej 
części Prac, w związku z którą Wykonawca pragnie dokonać wypłaty z gwarancji. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej 
lub kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, tj. prac nie ujętych w Załączniku nr 1 do Umowy, 
o których mowa w ust. 20.7. poniżej, a  których nie można było przewidzieć na etapie 
udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu 
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.20.7.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta i 
mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na 
zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.2.; 

20.2.6 wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych 
do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.8 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.6., zmiany Daty Zakończenia Prac 
w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., 
lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy; 

20.2.9 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2. 
lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

20.2.10 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.11 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności 
wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze 
zmianą kolejności płatności za te Prace; 
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20.2.12 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych 
przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na 
Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym 
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Prac. 

20.3. Zamawiający, ma prawo nakazać pominięcie wykonywania części Prac jeżeli rezygnacja z ich 
wykonania wynika z przesłanek, o których mowa w ust. 20.2.  W tym przypadku Wynagrodzenie 
Umowne zostanie odpowiednio obniżone, a Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu 
utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty 
pośredniej w stosunku do Zamawiającego. 

20.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty pracy, koszty zakupu części i materiałów, 
poniesione przez Wykonawcę przed nakazaniem pominięcia wykonywania części Prac i wynikający z 
realizacji Harmonogramu Prac. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji cen na podstawie 
faktur  za zakupione przez Wykonawcę materiały oraz cen rynkowych. W takim przypadku części i 
materiały stają się własnością Zamawiającego. 

20.5. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub 20.2., jeżeli 
konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.5.2 zmiany: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, co Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na zasadach 
określonych w niniejszym §20. 

20.5.3. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności 
zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie 
zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego 
podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu 
wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką 
podatku VAT w nowej wysokości. 

20.6. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.3., 20.4. i 20.5.  
zostanie oszacowane na podstawie: 

20.6.1 cen prac, części i materiałów określonych w  Ofercie; 

20.6.2 nie dotyczy. 

20.6.3 cen części i materiałów określonych w otrzymanych przez Wykonawcę ofertach na dostawę 
części i materiałów, określonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

20.6.4 robocizny i sprzętu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz nakładów określonych w katalogach KNR, KNC 
lub innych katalogach norm pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, 
w zakresie, w jakim ust. 20.6.1 lub 20.6.2. lub 20.6.3. nie mają zastosowania; 

20.6.5 robocizny i sprzętu wg kalkulacji własnej oraz materiałów i kosztów zakupu Wykonawcy 
zaakceptowanej przez i rzeczywistej ilości roboczogodzin lub motogodzin lub zużytych 
materiałów w zakresie, w jakim ust. 20.6.1 lub 20.6.2. lub 20.6.3 lub 20.6.4. nie mają 
zastosowania;  



  
Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 

 

 

Strona 45 z 60 

 

Chronione 

20.6.6 cen i stawek części i materiałów i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiającego, w 
której wykonywane są Prace, określonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD w 
zakresie, w jakim ust. 20.6.1. – 20.6.5 nie mają zastosowania; 

20.6.7 zmian stawek: podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

20.6.8 nie dotyczy.  

20.7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania ewentualnych Prac dodatkowych lub zamiennych, których nie 
przewidziano w dokumentacji przedmiotu Umowy tj. prac określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, 
a których wykonanie jest niezbędne dla dalszego kontynuowania prowadzonych Prac, Prac tych nie 
wolno rozpocząć bez pisemnej zgody Zamawiającego w formie Protokołu Konieczności. Wykonanie 
przez Wykonawcę Prac dodatkowych  lub zamiennych nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony 
Aneksu w tym zakresie, a Wykonawca ma prawo wstrzymania się z wykonaniem Prac dodatkowych 
lub zamiennych do czasu podpisania tego Aneksu. 

20.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 
20.2.1 lub 20.2.2., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac 
objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych 
prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z 
własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony 
jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły 
Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym 
odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.10. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.10.1 zmiany Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 4 do Umowy, 
polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu nowego Podwykonawcy nie 
wymienionego w tym Załączniku; 

20.10.2 zmiany Przedstawicieli  Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy; 

20.10.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.10.1 – 20.10.3, z zastrzeżeniem postanowień 
ust.  20.13. 

20.11. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a 
podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.12. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

20.13. W zakresie zmian określonych w ust. 20.6.7. asady wprowadzania zmian stawek lub cen będą 
następujące:  

20.13.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez 
podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie 
określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 
wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego 
zmianie ulegnie stawka lub cena netto, która zostanie określona w pisemnym aneksie. 
Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, 
o których mowa powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania 
ich Zamawiającemu. 

20.14. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych 
od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić 
Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, wynikającą ze zmiany w/w 
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przepisów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 20.13 powyżej. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie 
Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, będzie to równoznaczne  
z oświadczeniem Wykonawcy, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

§21 WŁASNOŚĆ 

21.1. Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim 
wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.  

21.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi prawo 
własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę rezultatów Prac, 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy 
utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej 
utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi zobowiązaniami Wykonawcy 
przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu. 

21.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym 
z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania prawa 
odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego 
decyzji. 

21.4. Podpisanie  Protokołu Odbioru Końcowego przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i 
uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad obiektami, na których 
wykonywane były Prace. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy Stron, o ile występują w procesie przetwarzania 
danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej 
wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające 
dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora 
danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie 
chronionych. 
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22.3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

22.4. Dane osobowe osób, o których mowa w powyższym punkcie, będą przetwarzane przez Strony jedynie 
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

22.5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy znajduje 
się na stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Klauzula informacyjna dla osób 
wyznaczonych przez PGE GiEK S.A. do wykonania Umowy znajduje się:  [http://elturserwis.pl/pl/odo 

22.6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

22.7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania 
innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

22.9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.5. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 
Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy. 

22.10. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane 
osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w 
obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych 
osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych osobowych do 
przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub 
poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono. 

23.2. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz 
warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy. Wykonawca wyraża 
zgodę na udostępnienie informacji o warunkach Umowy spółkom Grupy Kapitałowej PGE. 

23.3. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – 
statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na ujawnienie tej Umowy na potrzeby zgodnego z prawem 
wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej 
umowy. 

23.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 
Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację 
nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy 
możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy 

https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych
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będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), 
zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków 
prawnych i gospodarczych. 

23.5. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23.6. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

23.7. Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób 
reprezentujących Strony Umowy. 

23.8. Integralną częścią Umowy są: 

 

Załącznik nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja Techniczna 

Załącznik nr 2 –  Harmonogram Prac i Płatności 

Załącznik nr 3 –  Sposób postępowania z odpadami 

   Załącznik nr 4- Lista Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców  

Załącznik nr 5 –  Taryfikator kar z tytułu zwłoki 

Załącznik nr 5 a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawców  

Załącznik nr 6 –  Przedstawiciele Stron 

Załącznik nr 7 –  Wzór Protokołu Odbioru 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówieni/Specyfikacja Techniczna (osobny plik na końcu Umowy)  
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Zał. nr 2 - Harmonogram Prac i Płatności 

 

Harmonogram Prac i Płatności 
 

Nr Etapu Wyszczególnienie robót Wartość Etapu netto  

Przewidywany  
termin odbioru 

Termin 
Odbioru 

 

do dnia   

1. Prace związane z montażem dźwigu  1 200 000,00 zł 
02.06.2025 r. - 

 

2. 
Wykonanie inwentaryzacji bieżącej elektrofiltru 
bloku 5 

130 000,00 zł 
02.06.2025 r. - 

 

3. Dokumentacja techniczna 90 000,00 zł 23.06.2025 r. - 
 

4. Prace demontażowe  2 220 000,00 zł 20.07.2025 r. - 
 

5. Dostawy 
Wartość Etapu 

netto 

Wartość netto 
rozliczonej 

zaliczki ----------- - 

 

5.1. Dostawa elektrod 2 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 
15.06.2025 r.   

5.2. Dostawa elektrod 2 500 000,00 zł 1 000 000,00 zł 
15.07.2025 r.   

5.3. Dostawa elektrod 2 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 
15.08.2025 r.   

5.4. Dostawy elementów i urządzeń EF5 1 500 000,00 zł  1 000 000,00 zł  
30.08.2025 r.   

6. Remont wyposażenia wewnętrznego 2 500 000,00 zł 
01.10.2025 r. - 

 

7. Prace montażowe  - Dyfuzor i konfuzor. 1 500 000,00 zł 
01.10.2025 r. - 

 

8. Prace montażowe - Dach zimny i gorący  1 160 000,00 zł 
08.10.2025 r. - 

 

9. Prace montażowe dla branży mechanicznej. 1 850 000,00 zł 
11.10.2025 r. - 

 

10. Montaż izolacji i płaszczy ochronnych 1 200 000,00 zł 
13.10.2025 r. - 

 

11. Antykorozja 500 000,00 zł 
15.10.2025 r. - 

 

12. 
Optymalizacja , kalibracja , uruchomienie 
elektrofiltru, dokumentacja powykonawcza ( w 
tym raporty z badań) 

300 000,00 zł 
17.10.2025 r. - 

 

13. 
Zakończenie montażu – Odbiór Tymczasowy z 
przekazaniem do eksploatacji 

700 000,00 zł 
- 

20.10.2025 r. 
 

14. 
Pomiary Parametru Gwarantowanego  - Odbiór 
Końcowy  

 1 500 000,00 zł  
- 

31.12.2025 r. 
 

Razem  23 850 000,00     
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Zał. nr 3 – Sposób postępowania z odpadami 

1. Wykonawca realizujący prace objęte Umową: 

a) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności   z 

zakresu gospodarki odpadami oraz z zakresu ochrony środowiska,  

b) odpowiedzialny jest za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami powstałymi 

w wyniku działalności będącej przedmiotem Umowy. 

2. W wyniku realizacji prac, objętych Umową wytworzone zostaną następujące odpady: 

Lp. Rodzaj odpadu 

Kod 

odpadu 

zgodnie z 

Katalogiem 

odpadów 

Ilość [Mg] 
Sposób i miejsce 

zagospodarowania 

1 Żelazo i stal 17 04 05 

82,01 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku.  

2 

Kable inne niż wymienione w 17 

04 10 

17 04 11 0,50 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku.  

 3 

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 

13 

16 02 14 0,35 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku. 

4 

Zużyte urządzenia zawierające 

PCB albo nimi zanieczyszczone 

inne niż wymienione w 16 02 09 

16 02 10* 0,07 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku lub 

unieszkodliwienia . 

5 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

17 01 03 2,60 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku lub 

unieszkodliwienia. . 
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6 

Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,23 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku.  

7 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

13 02 05* 0,01 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku, w tym 

regeneracji, lub 

unieszkodliwienia. . 

8 

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 

17 06 04 6,79 Przekazany podmiotom 

posiadającym stosowne 

zezwolenie w celu 

odzysku lub 

unieszkodliwienia. . 

     

3. Ustala się, że wytwórcą (posiadaczem odpadów, wymienionych w pkt 2. jest: 

a) Wykonawca  Lp. 4/5/8  

b) Zamawiający  Lp. 1 / 2 / 3 / 6 / 7 

4. Wytwórcą odpadów komunalnych, które powstaną w trakcie realizacji prac jest Wykonawca 

/Zamawiający*. Odpowiedzialnym za dostarczenie na miejsce realizacji Umowy kontenerów na 

odpady komunalne jest Wykonawca / Zamawiający*. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów, w sposób ograniczający 

ich wpływ na środowisko, w wyznaczonym do tego miejscu. 

6. Zagospodarowanie wytworzonych odpadów wyszczególnionych w pkt 2. przez Wykonawcę 

usługi wymaga posiadania indywidualnego numeru rejestrowego w Rejestrze podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr 

BDO) oraz następujących zezwoleń:* 

a) zbieranie odpadów; 

b) przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, 

c)  nie dotyczy 

7. Transport odpadów wymaga posiadania przez podmiot transportujący indywidualnego numeru 

rejestrowego w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) oraz wpisu w zakresie transportu odpadów w tym 

Rejestrze. Wymóg nie dotyczy wytwórcy odpadów transportującego wytworzone przez siebie 

odpady. 



  
Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 

 

 

Strona 53 z 60 

 

Chronione 

8. Transport zgromadzonych podczas wykonywania usługi odpadów, odbywać się będzie zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj odpadu 

Kod 

odpadu 

zgodnie z 

Katalogie

m 

odpadów 

Miejsce i 

sposób 

gromadzenia 

odpadu 

wytworzoneg

o podczas 

realizacji 

usługi  

Czas 

gromadze

nia  

[Ilość dni] 

Odpowiedzialny za 

transport z  punktu 

wytworzenia/gromadz

enia do: 

a) magazynowania, 

b) unieszkodliwiania, 

c) odzysku, 

d) składowania. 

 

1 

Żelazo i stal 17 04 05 

Miejsce 

wytworzenia 

na terenie 

zakładu – 

następnie 

transport 

samochodowy 

do 

magazynu004 

Zamawiająceg

o. 

Usuwany 

na bieżąco 

a)Wykonawca 

2 Kable inne niż 

wymienione w 17 04 10 

17 04 11 Miejsce 

wytworzenia 

na terenie 

zakładu – 

następnie 

transport 

samochodowy 

do magazynu 

004 

Zamawiająceg

o 

Usuwany 

na bieżąco 

a)Wykonawca 

3 Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione w 16 02 

09 do 16 02 13 

16 02 14 Miejsce 

wytworzenia 

na terenie 

zakładu – 

następnie 

transport 

samochodowy 

Usuwany 

na bieżąco 

a)Wykonawca 
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do magazynu 

004 

Zamawiająceg

o 

4 Zużyte urządzenia 

zawierające PCB albo 

nimi zanieczyszczone 

inne niż wymienione w 

16 02 09 

16 02 10*  Miejsce 

wytworzenia – w 

uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Usuwany 

na bieżąco 

b), c)Wykonawca 

5 Odpady innych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia  

17 01 03 
Miejsce 

wytworzenia – w 

uzgodnieniu z 

Zamawiającym  

Usuwany na 

bieżąco 
b) c)Wykonawca 

6 Tworzywa sztuczne 17 02 03 Miejsce 

wytworzenia na 

terenie zakładu – 

następnie 

transport 

samochodowy do 

magazynu 004 

Zamawiającego 

Usuwany na 

bieżąco 
a)Wykonawca 

7 Mineralne oleje 

silnikowe, 

przekładniowe i 

smarowe niezawierające 

związków 

13 02 05* Miejsce 

wytworzenia na 

terenie zakładu – 

następnie 

transport 

samochodowy do 

magazynu 11 

Zamawiającego 

Usuwany na 

bieżąco 
a)Wykonawca 

8 Materiały izolacyjne 

inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

17 06 04 Miejsce 

wytworzenia na 

terenie Zakładu– 

tymczasowe pole 

odkładcze przy 

wieży przesypowej 

odpopielania nr 3 

Usuwany na 

bieżąco 
b)c) Wykonawca 

9. Dokumenty ewidencji odpadów w zakresie przekazania, transportu i przejęcia odpadów 

sporządza się bezpośrednio w systemie BDO. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, niezwłocznie po wykonaniu usługi, informację co do 

rodzaju i ilości  wytworzonych odpadów oraz o sposobie ich zagospodarowania. 

11. Inne ustalenia: nie dotyczy 

12. Nie wypełnienie ustaleń jak w pkt 1-11 powoduje prawo do roszczeń i kar, jak ustalono 

w Umowie. 
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Zał. nr 4 - Lista Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

 

Podmioty, które będą brać udział w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawców robót 
budowlanych w świetle Prawa budowlanego, / zgodnie z wykazem robót budowlanych wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

 

L.p. 
Numer 

Zamówienia
/Umowy  

 Nazwa 
Podwykonawcy 

Adres 
Podwykonawcy 

Zakres Przedmiotu Umowy wraz z kodem CPV, 
będący robotą budowlaną, powierzony 

Podwykonawcy. Określenie etapu HRF w 
ramach którego, będą realizowane roboty 

budowlane. 

Data zgłoszenia 
Umowy z 

Podwykonawcą 

Akceptacja 
Zamawiającego 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
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Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki 
 
1. Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu Odbioru Tymczasowego z przekazaniem do eksploatacji  

określonego w Umowie w § 3, ust. 3.2  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 
karą umowną  w wysokości po  90 000,00 zł netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
 

2. Z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości: 0,25% wartości netto  danego wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 
do Umowy – Harmonogram Prac i Płatności za etap lub etapy, w ramach  których Wad nie usunięto w terminie, za każdy rozpoczęty 
Dzień zwłoki w usunięciu Wad; 

 
3. Pozostałe kary zostały określone w paragrafie  13 Umowy oraz Załączniku nr 5a do Umowy. 
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Zał. nr 5a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawców 

 

Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców oraz zasady ich nakładania 
 

KARTKA ŻÓŁTA KARTKA CZERWONA 

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ (jeśli jest wymagany) 

▪ brak/niestosowanie odpowiedniej odzieży roboczej lub 

ochronnej  

▪ brak/niestosowanie obuwia roboczego 

▪ brak/niestosowanie środków ochrony oczu 

▪ brak/niestosowanie środków ochrony słuchu 

▪ brak/niestosowanie środków ochrony kończyn górnych 

▪ brak/niestosowanie masek ochronnych dróg oddechowych 

▪ brak/nie stosowanie szelek bezpieczeństwa w 

przypadkach kiedy jest to wymagane 

 

DZIAŁANIA NIEBEZPIECZNE LUB ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU 

▪ niestosowne żarty, niebezpieczne zachowanie, bójki 

▪ praca na nieodebranym rusztowaniu 

▪ nieuprawnione blokowanie dróg/urządzeń związanych z 

bezpieczeństwem oraz dróg  ewakuacyjnych 

▪ nie zgłoszenie zdarzeń potencjalnie wypadkowych do 

Działu BHP ELT 

▪ nie uczestniczenie bez zawiadomienia w kontrolach 

▪ niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania 

porządku, w tym zanieczyszczenie terenu ELT 

▪ brak sprawnego, podręcznego sprzętu gaśniczego przy 

wykonywaniu prac z użyciem ognia otwartego  

▪ blokowanie dostępu do sprzętu p.poż.  

▪ próba wejścia na teren ELT pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających 

▪ praca bez odpowiedniego dojścia (np. drabin, podestów 

lub rusztowań) 

▪ palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia w 

oznakowanych strefach „zakazu używania otwartego 

ognia i palenia tytoniu” 

▪ spożywanie, posiadanie lub przebywanie pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych zabronionych środków 

▪ nie zgłoszenie wypadków przy pracy do Działu BHP 

ELT 

RUCH PIESZY I KOŁOWY 

▪ przekraczanie dozwolonej prędkości 

▪ parkowanie pojazdów w niedozwolonych miejscach 

▪ niebezpieczna jazda, w tym niebezpieczne przewożenie 

ładunku 

▪ przewóz pracowników w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem środków transportu 

▪ blokowanie drogi pożarowej bez uzyskanej zgody 

▪ blokowanie drogi pożarowej bez uzyskanej zgody w 

przypadku utrudnienia dojazdu służbom ratowniczym do 

miejsca zdarzenia 

NARZĘDZIA I SPRZĘT 

▪ nieprzestrzeganie przepisów i zasad dotyczących butli z 

gazami/nieprawidłowe składowanie 

▪ nieprawidłowe stosowanie narzędzi/nieprawidłowe 

narzędzie 

▪ nieprzestrzeganie przepisów i zasad pracy w przestrzeni 

zamkniętej 

▪ nieprawidłowe składowanie chemikaliów i substancji 

niebezpiecznych/brak kart charakterystyk 

▪ niebezpieczne lub nieodpowiednie procedury transportu 

pionowego i poziomego 

▪ trwałe usuwanie zabezpieczeń lub środków ochrony 

zbiorowej  
 

UWAGA: 
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 Powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich przypadków, które należy dostosować każdorazowo do warunków realizacji 
Umowy 
 

KARY UMOWNE 
 

1. W zależności od rodzaju i wagi popełnionego wykroczenia, podjęte zostaną następujące działania:  

a. w przypadku, gdy pracownik Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy 

otrzymał czerwoną kartkę, która jest następstwem kartki żółtej, karta SKD zostanie odebrana na 

dwa dni robocze, przypadające na wtorek i czwartek. W przypadku otrzymania powtórnej 

czerwonej kartki, karta SKD zostanie odebrana na 6 miesięcy, a Wykonawcy zostanie naliczona 

kara umowna w wysokości 2000 PLN, 

b. w przypadku, gdy pracownik Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy 

otrzyma czerwoną kartkę zgodnie z katalogiem wykroczeń, karta SKD zostanie odebrana na 6 

miesięcy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5000 PLN. 

2. W przypadku stwierdzenia kolejnej nieprawidłowości z kategorii kartek czerwonych zgodnie 

z katalogiem wykroczeń, kara ulega zwiększeniu o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo 

naruszenie.  

3. W przypadku przyznania pracownikowi Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub Dalszego 

podwykonawcy czerwonej kartki, pracownik Działu BHP przesyła do Działu Bezpieczeństwa 

informację z wnioskiem o zatrzymanie danemu pracownikowi karty SKD uprawniającej do wejścia 

na teren Oddziału Elektrownia Turów. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności nałożenia kary umownej kierownik Działu BHP drogą 

elektroniczną na adres wskazany w Umowie, informuje Wykonawcę o wystąpieniu podstaw do 

naliczenia kary umownej, jej wysokości oraz możliwości wnioskowania o zamianę kary na poprawę 

warunków pracy. 

5. Wykonawca może wnioskować o zamianę kary na poprawę warunków bhp.  

W tym celu Wykonawca w przeciągu 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ukaraniu, 

przedstawia propozycję celu, na jaki planuje wydać kwotę nałożonej kary do akceptacji 

kierownikowi Działu BHP ELT. Cel powinien obejmować działania poprawiające bezpieczeństwo 

pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy, realizujących pracę na 

terenie ELT, np. zakup dodatkowych środków ochrony indywidualnej lub wyposażenia, organizacja 

dodatkowego szkolenia z pierwszej pomocy.  

Propozycja Wykonawcy może zostać zaakceptowana lub odrzucona. 

6. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji celu, na jaki planuje wydać kwotę nałożonej kary w przeciągu 

14 dni roboczych od daty akceptacji celu, zobowiązany jest przekazać do kierownika Działu BHP 

dowód potwierdzający realizację celu np. kopia faktury/zamówienia. 

7. Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych nie zawnioskuje o zamianę kary, kierownik Działu BHP 

występuje do Działu Księgowości Ogólnej z wnioskiem o wystawienie noty księgowej (obciążenie 

karą umowną). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonej kary zgodnie z zapisami noty księgowej 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej w terminie 10 dni od daty jej 

otrzymania. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z bieżących należności 

Wykonawcy. 

9. Kary umowne za łamanie przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska spowodowane przez 

pracowników Wykonawcy, jego Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców będą naliczane 

Wykonawcy. 

10. Wszelkie wstrzymanie prac związane z naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 

oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy, jego 

Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców, są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy 

Wykonawcy. 

 

 

 

 



 

Strona 59 z 60 
 

Chronione 

 

Zał. nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Kierownik Projektu Przemysław Krakowiak +48 75 773 4537 przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl 

Starszy specjalista ds 
nawęglania i 
odpopielania - Inspektor 
Nadzoru 

Andrzej Wojtowicz +48 75 773 7190 andrzej.wojtowicz@gkpge.pl  

    

    

    

    

    

    

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

Zastępca Dyrektora 
Oddziału 

Jerzy Zagajski +48 696 403 523 jerzy.zagajski@elturserwis.pl  

Specjalista ds. 
technicznych Inspektor 

Nadzoru 
Marek Kobryń  +48692 295 792  marek.kobryn@elturserwis.pl  

 
 Kierownik wydziału 
remontowego ELT 

Adam Marek +48 696 073 536  adam.marek@elturserwis.pl  

Kierownik Wydziału 
Przygotowania i 

Nadzoru Nad Pracami 
Wojciech Przybyła  +48 604 915 471 wojciech.przybyla@elturserwis.pl  

    

    

    

    

  

mailto:przemyslaw.krakowiak@gkpge.pl
mailto:andrzej.wojtowicz@gkpge.pl
mailto:jerzy.zagajski@elturserwis.pl
mailto:marek.kobryn@elturserwis.pl
mailto:adam.marek@elturserwis.pl
mailto:wojciech.przybyla@elturserwis.p
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Zał. nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru 

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr:  

Nazwa, tytuł umowy:  

Wykonawca: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład):  

Obiekt:  

Data wystawienia protokołu:  

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 
następujące prace i stwierdzono j.n.: 

Imię i nazwisko: ……………………………..    Imię i nazwisko: …………………………………. 

przedstawiciel Zamawiającego przedstawiciel Wykonawcy  

 

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość [PLN] 

1.  

 

 

 

 

RAZEM  

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 
2. Jakość i terminowość wykonanych prac:  
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* 
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:  
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 

oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 
 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 ………………………………….. ..…………………………… 

 Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 .…………………………………..  

 Przedstawiciel Zamawiającego 2 

 
 
Data podpisania: ………………………. 

 



Opis Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja techniczna 

Chronione 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. ............................................................................................................. 2 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest odtworzenie  elektrofiltru bloku nr 5 w Elektrowni Turów. 

2. Informacja ogólna 

Planowany termin realizacji prac od 24.05.2025r. do 06.10.2025r. (nie dotyczy pomiarów przepływów, 

które zostaną przeprowadzone po uzyskaniu gotowości układów technologicznych kotła). Miejscem 

wykonywania remontu elektrofiltru będzie teren PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów. 

3. Charakterystyka elektrofiltru 

Producentem elektrofiltru zabudowanego na bloku nr 5 w Elektrowni Turów jest firma ELWO S.A. 

Pszczyna. 

Kompletny elektrofiltr składa się z: 

• komór, 

• dyfuzorów i konfuzorów, 

• lejów zsypowych, 

• układu elektrod ulotowych z mechanizmem strzepującym, 

• układu elektrod zbiorczych z mechanizmem strzepującym, 

• izolacji termicznej, 

• schodów, podestów i drabin. 

 

Komora elektrofiltru 

Komora elektrofiltru jest konstrukcją stalową, szczelnie spawaną, montowaną z prefabrykowanych 

segmentów ścian, dachu i stężeń. Wykonana jest z blachy o grubości 5mm wzmocnionej profilami 

hutniczymi. Komora posadowiona jest na łożyskach mocowanych na konstrukcji wsporczej. Układ 

łożysk (stałych, kierunkowych i swobodnych) umożliwia swobodne przemieszczanie się komory 

podczas zmian temperatur wynikający z rozszerzalności termicznej elektrofiltru. Wewnątrz obudowy 

zamontowane są podesty umożliwiające przeprowadzenie rewizji elektrofiltru. Cała komora przykryta 

jest dachem. Na dachu elektrofiltru zabudowane są izolowane termicznie komory WN, w których 

znajdują się izolatory zawieszeniowe elektrod ulotowych zasilane z zespołów transformatorowo-

prostownikowych. 

 

Poziomy elektrofiltru 

Poziom pierwszy - podest dla obsługi i konserwacji strzepywaczy elektrod zbiorczych oraz włazy 

wejściowe do komór. 

Poziom drugi - podest dla obsługi i konserwacji strzepywaczy elektrod ulotowych oraz włazy do komór 

w czasie montażu, przeglądu i konserwacji, remontów wyposażenia wewnętrznego elektrofiltru. 

Poziom trzeci - dach elektrofiltru pokryty blachą. Na dachu elektrofiltru umieszczone są włazy dla 

obsługi i konserwacji izolatorów zawieszeniowych, jak również podłączenia wysokiego napięcia. Na 

dachu umieszczone są również zespoły zasilające oraz instalacja ogrzewania izolatorów obrotowych 

oraz izolatorów zawieszeniowych komór WN. 

 

Dyfuzory i konfuzory 

Elektrofiltr posiada kanały spalin na wlocie i wylocie. Kanały posiadają wstawki kompensacyjne w celu 

likwidacji wydłużeń termicznych. W celu uzyskania równomiernego rozpływu strugi gazów w 

przekroju przepływowym całego elektrofiltru, na wlocie do każdego z ciągów umieszczono komplety 

sit rozdzielczych których zadaniem jest wyrównanie prędkości strugi gazu poprzez dławienie przepływu 

kanału spalin. 

 

Leje zsypowe 

Leje zsypowe o kształcie ostrosłupa, spawane z blachy o grubości 5mm wzmocnionej profilami 

hutniczymi, podwieszone do dolnej części komory przeznaczone są do przejściowego gromadzenia pyłu 

wytrąconego w komorach elektrofiltru (pył usunięty z elektrod zbiorczych i ulotowych). W lejach 
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zabudowane są wewnętrzne przegrody zapobiegające przepływowi gazu poniżej elektrod zbiorczych, 

co ogranicza wtórne porywanie wytrąconego już pyłu. Dolne części lejów są ogrzewane. 

 

Układ elektrod ulotowych z mechanizmem strzepującym 

Elektrody ulotowe wykonane są z pionowych rur stalowych z osadzonymi poziomo ostrzami 

emisyjnymi. Poszczególne elektrody ulotowe zawieszone są w górnej części na belkach 

zawieszeniowych. Elektrody ulotowe jednego pola elektrycznego (strefy) łączy rama zawieszeniowa. 

Rama ta stanowi oparcie dla elektrod ulotowych i układu strzepywaczy. Rama zawieszeniowa 

podwieszona jest do dźwigarów dachowych za pomocą rur zawieszeniowych opartych na izolatorach 

zawieszeniowych. Izolatory zawieszeniowe izolują cały zespół elektrod ulotowych od uziemionej 

komory elektrofiltru. Mechanizm strzepujący elektrod ulotowych jest elektrycznie odizolowany od 

wysokiego napięcia izolatorami obrotowymi (napędowymi). Napędy mechanizmów strzepujących 

umieszczone są na bocznej ścianie elektrofiltru. Wały strzepywaczy danej strefy, poprzez zespół łożysk 

ślizgowych stałych i swobodnych mocowane są do ram zawieszeniowych elektrod ulotowych. 

 

Układ elektrod zbiorczych z mechanizmem strzepującym 

Elektrody zbiorcze (osadcze) wykonane są z zimnowalcowanych płyt stalowych o profilu przekroju 

poprzecznego w kształcie litery sigma. Składają się z szeregu metalowych blach ustawionych 

w podłużnych szeregach mocowanych do górnej belki zawieszeniowej i połączonych drągiem 

strzepującym w dolnej części za pomocą nitów. Pionowe krawędzie elektrod zbiorczych są zagięte, co 

nadaje im przekrój zapewniający sztywność. Do zbierania pyłu są wykorzystywane obie strony 

elektrody. Elektrody zbiorcze są oczyszczane z pyłu w ten sam sposób jak elektrody ulotowe, tj. za 

pomocą mechanizmów strzepujących. Napędy mechanizmów strzepujących są umieszczone w dolnej 

części bocznej ściany komory elektrofiltru. Wały strzepywaczy elektrod zbiorczych poprzez zespół 

łożysk ślizgowych stałych i swobodnych, mocowane są do dolnych poprzecznych dźwigarów komory. 

Kiedy jeden z młotków uderza w kowadło pręta wstrząsowego jednego rzędu elektrod, energia udarowa 

rozkłada się równomiernie pomiędzy elektrodami. Fala uderzeniowa powoduje powstanie wibracji i 

przyspieszeń w postaci „efektu lawinowego” na elektrodach, w wyniku czego elektrody zostają 

oczyszczone ze zgromadzonego na nich pyłu. 

 

Strzepywacze elektrod ulotowych 

Układ strzepywaczy składa się z wału, młotków wraz z uchwytami ułożyskowania i napędu. Układ 

strzepywaczy obejmuje wszystkie rzędy elektrod ulotowych danej strefy. Wał strzepywaczy osadzony 

jest na łożyskach. Do zabezpieczenia wału przed przesunięciem służą nakładki ustalające. Na wale 

strzepywaczy w osiach ram elektrod ulotowych zamocowane są uchwyty, w których osadzone są młotki 

przerzutowe służące do strzepywania popiołu. Przy obrocie wału młotki zostają uniesione do położenia 

górnego, z którego następuje ich przerzucanie. Opadające swobodnie młotki uderzają w kowadełko 

ramy powodując strzepywanie osadzanego na elektrodach pyłu wskutek wprawienia ram w ruch 

drgający. Osadzenie na wale młotków w linii śrubowej powoduje równomierny opad popiołu do lejów. 

Główne części zespołu napędowego strzepywaczy elektrod ulotowych: 

• silnik elektryczny, 

• przekładnia zębata, 

• izolator napędowy, 

• osłona izolatora napędowego. 

Zadaniem zespołu napędowego jest nadanie określonych obrotów wałowi strzepywacza, w wyniku 

których umocowane na nim młotki przerzutowe wykonują ruchy połączone z uderzeniami w kowadełko 

ram elektrod ulotowych. Prędkość obrotowa wału strzepywaczy jest jednakowa niezależnie od strefy 

i wynosi około 1/3 obr/min. Dla prawidłowego działania strzepywaczy musi być zachowany wymagany 

kierunek obrotów wału strzepywaczy. W przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem układu. Moment 

zespołu napędowego na wał przekazywany jest poprzez izolator. Do każdej strefy jest inny optymalny 

program okresowego strzepywania pyłu z elektrod ulotowych. 

 

Strzepywacze elektrod zbiorczych 

Do strącania pyłu z elektrod zbiorczych służą strzepywacze młotkowe. Każda strefa oczyszczana jest 

przez oddzielny układ strzepywaczy z programowym cyklem działania. Układ strzepywaczy obejmuje 

wszystkie rzędy elektrod zbiorczych danej strefy. Wał osadzony jest na łożyskach ślizgowych, a te z 
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kolei ustawione są na wspornikach. Panewki łożysk ślizgowych są osadzone na stałe i obracają się z 

wałem w otworze łożyska. Końcówka wału strzepywaczy przechodzi przez ścianę boczną na zewnątrz 

komory. W miejscu przejścia przez ścianę boczną wał zabezpieczony jest uszczelnieniem dławicowym. 

Napęd strzepywaczy elektrod zbiorczych powodujących ruch obrotowy wału strzepywaczy, składa się 

z: 

• silnika elektrycznego, 

• przekładni zębatej. 

Prędkość obrotowa strzepywaczy realizowana jest poprzez okresowe obroty wału strzepywaczy. Do 

każdej strefy jest inny optymalny program okresowego strzepywania. 

 

Zespoły zasilające i szafy sterownicze 

Zespół prostowniczy tworzą: jednofazowy transformator podwyższający, prostownik 

krzemowy w układzie mostkowym oraz szeregowo włączony dławik. Całość zamknięta jest w kadzi 

wypełnionej mineralnym olejem transformatorowym. Wysokie napięcie jest wyprowadzone poprzez 

izolator przepustowy WN umieszczony na pokrywie kadzi. 

 

Szafa sterownicza zawiera: tyrystorowy regulator napięcia, mikroprocesorowy sterownik regulatora, 

przyrządy pomiarowe, lampki sygnalizacyjne, przyciski oraz inne elementy zabezpieczeń, pomiaru, 

sygnalizacji i sterowania. Zastosowane przez „ELWO” zespoły zasilające, pozwalają uzyskać dobrą 

regulację napięcia i zapewniają szybką odpowiedź układu na stany przejściowe ( przeskoki i zwarcia) 

występujące w elektrofiltrze. 

Zespoły prostownicze i szafy sterownicze zasilane są z transformatorów 6kV/0,4kV 

w następującym układzie: 

• ciąg 05HQB01 z transformatora 05BFT50 

• ciąg 05HQB02 z transformatora 05BFT60 
Sterownik PLC znajduje się w rozdz. 0,4kV 06BFE szafie sterowniczej 05BFE14. Na szafie 

sterowniczej 05BFE14 znajduje się panel operatorski do sterowania: 

• strzepywaczami elektrofiltru bl. nr 5 z pełną automatyką sterowania, 

• instalacją grzania lejów z pełną automatyką sterowania, 

• instalacją grzania izolatorów z pełną automatyką sterowania, 

• pomiarami temperatur  

• optymalizacją pracy elektrofiltru. 

 
Instalacja nawiewnego ogrzewania izolatorów zawieszeniowych i obrotowych 

Praca instalacji ogrzewania izolatorów utrzymuje temperaturę na poziomie 90ºC. 

Opis instalacji nawiewnego ogrzewania izolatorów zawieszeniowych i obrotowych 
Instalacja ogrzewania izolatorów wsporczych i obrotowych składa się z dwóch zespołów przygotowania 

ogrzanego powietrza: wentylatora promieniowego typ WPO-14 i elektrycznej nagrzewnicy o mocy całkowitej 80 

kW-, instalacji rurowej izolowanej termicznie, kompensatorów rurowych, zaworów i kryz regulujących, króćców 

pomiarowych oraz czujnika do regulacji temperatury ogrzanego powietrza. 

 

    Zadaniem instalacji jest zapewnienie prawidłowej pracy izolatorów wsporczych (zawieszeniowych) elektrod 

ulotowych oraz izolatorów obrotowych w zespołach napędowych strzepywaczy tych elektrod w stanach 

rozruchowych kotła i elektrofiltru oraz w stanie ich stabilnej pracy. Realizowane jest to przez doprowadzenie do 

izolatorów nagrzanego powietrza w nadciśnieniu, ogrzewającego i oczyszczającego powierzchnie izolatorów, 

jednocześnie odcinającego do nich dostęp pyłu zawartego we spalinach przepływających przez elektrofiltr. 

Instalacja musi zapewnić prawidłowe warunki pracy izolatorów niezależne od warunków panujących wewnątrz 

komory elektrofiltru: tj temperatury i podciśnienia panującego we wnętrzu elektrofiltru. 

Ponieważ elektrofiltr bloku nr 5 jest elektrofiltrem dwuciągowym (posiada dwie niezależne komory) wyposażony 

musi być w dwie oddzielne i niezależne instalacje ogrzewania i przewietrzania, po jednej na daną komorę.  

 

Każda instalacja składa się z następujących głównych elementów: 

 

• filtr (tłumik) wlotowy wentylatora, 

• wentylator na ramie z wibroizolatorami i w obudowie dźwiękochłonnej,  

• nagrzewnica elektryczna 2- stopniowa (z 3-stopniowym zakresem mocy), 



 

Strona 5 z 46 

 

Chronione 

• przepustnice do regulacji rozdziału i przepływu powietrza, 

• układu rozprowadzania powietrza (rury poprowadzone nad dachem i komorami   wysokiego napięcia 

elektrofiltru), 

• zaworów ręcznych na wlotach do komór poszczególnych izolatorów i obudów napędów strzepywaczy, 

• czujnik przepływu powietrza, 

• czujniki temperatur w wybranych komorach z izolatorami. 

• izolacja termiczna nagrzewnicy elektrycznej i układu rurowego rozprowadzenia powietrza do komór 

WN i obudów napędów strzepywaczy. 

 

Rys.1. Schemat poglądowy instalacji (dla jednej komory elektrofiltru, dla drugiej komory instalacja 

identyczna) 

W celu ograniczenia wpływu dużych zmienności podciśnień panujących w komorze elektrofiltru przy 

zmiennych mocach bloku (zamiany podciśnień od -1,5 kPa do -3,5 kPa) na górnych pokrywach izolatorów 

zawieszeniowych zabudowano układy do regulacji (ograniczenia) napływu powietrza do wnętrza izolatorów. 

Regulowany ręcznie stopień otwarcia umożliwia regulację w zakresie 0 - 100 % pierwotnego otwarcia. 

 

Szkic nr 2. Układ regulacji przepływu powietrza przez wnętrze izolatora zawieszeniowego 
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4. Dane techniczne elektrofiltru  

4.1. Zasada działania elektrofiltru 

Działanie elektrofiltru oparte jest na oddziaływaniu pola elektrycznego na cząstki pyłu posiadające 

ładunek elektryczny. Zanieczyszczony ziarnami pyłu gaz, doprowadzany do elektrofiltru odpowiednim 

przewodem przepływa przez silne pole elektryczne wytwarzane pomiędzy elektrodami ulotowymi 

i zbiorczymi. Elektrody zbiorcze są uziemione, natomiast elektrody ulotowe są podłączone do ujemnego 

bieguna źródła prądu stałego. Wartość napięcia zasilającego elektrofiltr jest rzędu 50 – 106kV. Wysokie 

napięcie przyłożone do elektrod ulotowych powoduje wyładowanie ulotowe (koronowe). Zjawisko 

ulotu jest źródłem emisji swobodnych elektronów. Elektrony te jonizują w zasięgu korony cząsteczki 

gazowej na jony dodatnie i ujemne. Jony gazowe wędrują pod wpływem sił pola elektrycznego w 

kierunku elektrod przeciwnej biegunowości. Gazowe jony ujemne, wędrujące pod wpływem sił pola 

elektrycznego w kierunku elektrod zbiorczych, zderzają się z przepływającymi w strumieniu gazu 

ziarnami pyłu i sczepiając się z nimi nadają im ujemny ładunek elektryczny. Ujemnie naładowane 

cząsteczki pyłu zmieniają pod wpływem sił pola elektrycznego kierunek ruchu, przemieszczając się w 

kierunku elektrod zbiorczych. Ziarna te po zetknięciu z powierzchniami elektrod zbiorczych lub 

osadzonymi już na nich warstwami pyłu oddają ładunek elektryczny i pozostają na nich tworząc coraz 

grubsze warstwy, które bądź to pod wpływem własnego ciężaru, bądź też na skutek strzepywania 

odrywają się od powierzchni elektrod i opadają w dół do lejów zsypowych. Jony dodatnie wytwarzane 

w zasięgu korony mają bardzo krótką drogę przebycia do powierzchni ujemnych elektrod ulotowych i 

dlatego ładują niewielką ilość ziaren pyłowych tak, że w zasadzie na elektrodach ulotowych osadzają 

się małe ilości pyłu. Pył ten usuwany jest z elektrod ulotowych podobnie jak z elektrod zbiorczych za 

pomocą urządzeń strzepujących.  

 

4.2. Parametry techniczne elektrofiltru  

Dane gazów spalinowych 

Natężenie przepływu gazów sp. 1 030 140 Nm3/h 

Temperatura gazu – nominalna 125 0C 

Temperatura gazu – max. 145 0C 

Objętościowa zawartość wilgoci w spalinach 22,34 % 

Objętościowa zawartość tlenu w spalinach 4,62 % 

Stężenie SO2 w spalinach przed elektrofiltrem 1 500 ÷ 2 800 mg/Nm3 

Stężenie zapylenia spalin przed elektrofiltrem 79,6 g/Nm3 

Stężenie zapylenia spalin za elektrofiltrem 50 mg/Nm3 

Dane elektrofiltru 

Typ: HKE 2x302x1600/4X4,5X15,0/400    

Długość pola elektrycznego 18 m 

Szerokość pola elektrycznego 24 m 

Wysokość pola elektrycznego 15 m 

Powierzchnia osadcza elektrod zbiorczych 32 400 m2 

Podziałka międzyelektrodowa 400 mm 

Liczba ścieżek gazu 60 szt. 

Liczba lejów popiołowych 16 szt. 

Pojemność każdego leja 32,6 m3 

Strzepywacze elektrod zbiorczych 

Typ motoreduktorów:  SUMITOMO CHHM0124135D35133/G 

Typ silnika: F 63S 

Moc silnika 0,12 kW 

Strzepywacze elektrod zbiorczych 

I strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 10 min 

II strefa 

Praca 3,5 min 
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Przerwa 20 min 

III strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 40 min 

IV strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 60 min 

Strzepywacze elektrod ulotowych 

I strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 5 min 

II strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 10 min 

III strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 20 min 

IV strefa 

Praca 3,5 min 

Przerwa 30 min 

Instalacja nawiewnego ogrzewania izolatorów zawieszeniowych i obrotowych 

Wentylator 

Typ WPO – 14/5,5kW 

Wydajności objętościowe 0,30 m3/s 

Silnik napędowy typ 3SIEK132S2A S4 

Moc na wale 5,5 kW 

Producent NYBORG MAWENT 

Spiętrzenie wentylatora 5200 Pa 

Tłumik hałasu rdzeniowy TR-31,5 

Króciec elastyczny na wlocie KEO -14 

Króciec elastyczny na wylocie KEP -14 

Ilość  2 kpl 

Nagrzewnica 

Minimalna prędkość przepływu powietrza 1,5 m/sek. 

Moc 55+15+10 kW 

Napięcie ( 3 faz.) 400V, 50Hz 

Ilość 2 szt. 

Instalacja dodatkowego ogrzewania obudowy napędu izolatorów obrotowych 

Typ Kabel stałooporowy w izolacji mineralnej 

Moc 0,8 kW 

Napięcie zasilania 230 VAC 

Sterowanie Termostat sterujący 0-200 °C JUMO 

Zabezpieczenie Termostat zabezpieczający 20-250 °C JUMO 

 

System sygnalizacji dopuszczalnego poziomu pyłu w lejach elektrofiltru 

Liczba czujników na lej/elektrofiltr 2 szt./ 32 szt. 

Typ czujników WSP – 1C 

Sygnalizacja lokalna / zdalna tak / tak 

Instalacja ogrzewania lejów popiołowych elektrofiltru 

Sposób ogrzewania Oporowy przewód grzejny 

Ilość ogrzewanych lejów 16 szt. 

Moc potrzebna do ogrzewania wszystkich lejów / jednego leja 64kW / 4kW 
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Prąd znamionowy 10A 

Zabezpieczenie zwarciowe 16A 

Zasilanie Szafy ogrzewania 

Układ sterujący pracą instalacji Sterownik PLC 

Układ zasilania elektrofiltru energią elektryczną wysokiego napięcia 

Zespoły transformatorowo-prostownikowe 

Ilość zespołów na jeden elektrofiltr 8 szt. 

Producent KRAFTELEKTRONIK ABB / Szwecja 

Typ zespołu zasilającego CBQE 100/1600 A-M/ Micro 

Napięcie pierwotne 400V, 50Hz 

Prąd pierwotny zespołu 422 A 

Napięcie wtórne 106kV 

Prąd wtórny wyprostowany 1600mA 

Moc jednego zespołu 168kVA 

Lokalizacja zespołów Na dachu elektrofiltru 

Szafy zasilająco - sterownicze zespołów transformatorowo-prostowniczych 

Ilość szaf na jeden elektrofiltr 8 szt. 

Producent KRAFTELEKTRONIK ABB / Szwecja 

Modernizacja BELOS PLP 2020r. 

Element wykonawczy regulacji Tyrystorowy 

Typ regulatora WN Mikroprocesorowy typu ESP-R7 z panelem 

POD-R7 

Zalecane nastawy podstawowych parametrów: 

Ustawienie ogranicznika prądu wyprostowanego 100%IN 

Ustawienie ogranicznika max wartości napięcia 106kV 

Ustawienie progu zabezpieczenia nadnapięciowego 20kV 

Ustawienie częstości przeskoków 20min 

5. Aktualny stan techniczny elektrofiltru  

5.1. Elementy dystrybucji spalin w dyfuzorach elektrofiltru 

W sitach I i II rzędu widoczne uszkodzenia/ubytki spowodowane erozją. Uszkodzenia te 

wpływają na pogorszenie się rozkładu prędkości spalin, co pogarsza skuteczność odpylania 

jak również może powodować powstanie obszarów o zerowej prędkości spalin sprzyjającej 

intensywnemu rozwojowi korozji wyposażenia wewnętrznego. 

5.2. Elementy dystrybucji spalin w konfuzorach elektrofiltru 

Na ścianach dławiących przepływ spalin w konfuzorach wykonanych jako jeden rząd paneli z 

pełnych blach profilowanych nie występują uszkodzenia mechaniczne. 

5.3. Kierownice w kanałach dolotowych noszą ślady erozji w wyniku nierównomiernego 

przepływu spalin. 

5.4. Ściany wewnętrzne, komora elektrofiltru, włazy. 

Występują zabezpieczone doraźnie nieszczelności w komorze elektrofiltru w okolicach 

dławic strzepywaczy EZ, na połączeniach pasa dolnego z lejami oraz w okolicach włazów. 

5.5. Elektrody zbiorcze  

Elektrody zbiorcze na strefach 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w stanie zaawansowanej korozji, 

zerwane mocowania drągów strzepywaczy, duży ubytek grubości materiału elektrod. 

Na elektrodach zbiorczych stref 1.1, 1.2, 1.3 występują pojedyncze pęknięcia mocowania 

elektrod z drągami strzepywaczy.  

5.6. Elektrody ulotowe 

Elektrody ulotowe są w stanie dobrym, podziałka prawidłowa. 

5.7. Izolatory wsporcze i przepustowe 

Izolatory wsporcze, przepustowe i obrotowe są w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzeń. 
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Schemat z numeracją komór elektrofiltru 

6. Harmonogram 

6.1. W oparciu o daty zawarte w harmonogramie ofertowym Wykonawca w ciągu 21 dni od daty 

zawarcia umowy przedstawi uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy harmonogram 

realizacji – harmonogram bazowy (uwzględniający projektowanie, zakupy, produkcję, 

dostawy, budowę, demontaż, montaż, przeglądy pomontażowe, odbiory, przekazanie 

dokumentów. Harmonogram zostanie dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej (w 

formacie *.doc, *.xls, *.pdf lub *.mpp). 

6.2. Harmonogram będzie zawierał punkty początkowe i końcowe, wyraźnie oznaczone jako 

poszczególne czynności. Harmonogram służyć będzie do raportowania o stanie 

przedsięwzięcia. 

6.3. Graficzną prezentację realizacji i odbioru zadnia przedstawia poniższy rysunek. 

 

Podpisanie 

Umowy 
 

Dokumentacja 

projektowa 
 

Zakończenie prac 

montażowych 
Zakończenie zadania  

          

 
Prace montażowe 

Czas na odbiór 

końcowy (10 dni) 
Okres gwarancji 

          

    Dostawy 

materiałowe 

Odbiór inspektorski  Gotowość do 

odbioru 

końcowego 
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6.4. Wymagania dotyczące terminu realizacji (harmonogram, kamienie milowe): 

a) Prace wymagające obecności pracowników Zamawiającego należy wykonać w dni powszednie 

od 700 do 1500. Praca w innym czasie wymaga uzgodnienia ich z Zamawiającym. 

b) Zadanie realizowane będzie podczas postoju bloku nr 5, w terminie od 24.05.2025r., do 

06.10.2025r. (nie dotyczy pomiarów przepływów, które zostaną przeprowadzone po uzyskaniu 

gotowości układów technologicznych kotła). Należy mieć na uwadze, że faktyczny termin, w 

jakim będzie można przeprowadzić prace będzie pomniejszony o czynności związane z 

odstawieniem elektrofiltru oraz przeprowadzeniem próby napięciowej poprzedzonej 24 – 

godzinnym czasem wygrzewania komór izolatorów.  

c) Zmiana terminu realizacji zadania wynikająca ze zmiany Harmonogramu nie wymaga 

zawarcia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy niezwłocznie po 

ujawnieniu się konieczności zmiany. 

6.5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w przypadkach zmian w realizacji prac, opracuje 

w terminie 7 dni nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

7. Ogólne wymagania techniczne  

7.1. Podane poniżej wymagania zarówno ogólne, jak i szczegółowe nie wyczerpują całości 

wymagań – podają wyłącznie te dane, które uznane zostały przez Zamawiającego za 

najbardziej istotne dla prawidłowego zgodnego z zamierzeniami Zamawiającego 

zrealizowania remontu elektrofiltru. 

7.2. Stężenie zanieczyszczeń w spalinach za elektrofiltrem po remoncie nie może przekroczyć 

50mg/m3
USR. 

7.3. Zadanie będzie wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą, doświadczeniem i możliwościami 

Wykonawcy. 

7.4. Wykonawca opracuje Dokumentację dla potrzeb realizacji remontu i przedstawi ją 

Zamawiającemu do akceptacji. 

7.5. Wszystkie części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą dostarczane jako nowe. 

7.6. Podstawowym materiałem stosowanym na elektrody zbiorcze będzie blacha stalowa o gr. ≥ 1,5 

mm. Zamawiający nie dopuszcza wykonania elektrod zbiorczych z blachy o grubości < 1,5 

mm System dolnego mocowania elektrod zbiorczych musi być systemem mocowania 

sztywnego (elektrody zbiorcze muszą być sztywno mocowane do dolnych drągów 

strzepywaczy). Konstrukcja elektrofiltru (w tym elementów ponownie wykorzystywanych) nie 

może ulec trwałej deformacji i/lub uszkodzeniu nawet przy podciśnieniu jakie może powstać 

w wyniku maksymalnych, skrajnych warunków pracy kotła. 

7.7. Wykonawca może przed przejęciem terenu realizacji remontu wykonać dodatkowe badania 

diagnostyczne wybranych elementów i urządzeń w zakresie i terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

7.8. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy znajduje się również odtworzenie (jeżeli będą w 

trakcie remontu demontowane) zabudowanych na każdym z istniejącym elektrofiltrów 

instalacji serwisowych, takich jak: 

• Instalacja oświetlenia dachu elektrofiltru 

• Podesty obsługowe (w tym podestów do obsługi strzepywaczy, podestów do obsługi 

punktów pomiarowych itp.) 

• Ciągi komunikacyjne  

• Instalacja linii telekomunikacyjnej z poziomu dachu elektrofiltru 

 

7.9. Urządzenia lub elementy po demontażu nie podlegające powtórnemu montażowi 

zakwalifikowane jako złom Wykonawca przetransportuje na magazyn złomu wskazany przez 

Zamawiającego, położony na terenie Zamawiającego, z zachowaniem procedur 

obowiązujących u Zamawiającego. Minimalne wymagania zawarte w procedurach obejmują 

m. in.: ważenie złomu przed dostarczeniem na magazyn, cięcie złomu na elementy 
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umożliwiające transport standardowymi środkami transportu kołowego (maksymalne wymiary 

uzgodnione z Zamawiającym), rozładunek złomu przez Wykonawcę, praca magazynu złomu 

w dni robocze w godzinach 6:00 ÷ 22:00. Elementy przekazywane na złom będą 

posegregowane. 

8. Szczegółowy zakres prac 

8.1. Wykonanie inwentaryzacji bieżącej elektrofiltru bloku 5 w zakresie 

8.1.1. Oceny stanu technicznego wyposażenia wewnętrznego elektrofiltru 

8.1.2. Oceny stanu technicznego elementów dystrybucji spalin w dyfuzorach i konfuzorach 

8.1.3. Oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych elektrofiltru 

8.2. Przygotowanie projektu wykonawczego oraz POR dla realizacji remontu. 

8.2.1.  Opracowanie szczegółowego zakresu demontażu kabli i urządzeń na dachu 

elektrofiltru 

8.2.2. Opracowanie zakresu demontażu dachu deszczowego i gorącego 

8.3. Wymiana skorodowanych/uszkodzonych elementów w tym:  

8.3.1.  Prace demontażowe 

• Odłączenie instalacji elektrycznych na dachu elektrofiltru, w szczególności 

zabezpieczenie torów WN oraz instalacji nadmuchu gorącego powietrza do 

izolatorów wsporczych, 

• Demontaż wyposażenia dachu deszczowego w tym systemu rozprowadzenia 

powietrza do ogrzewania izolatorów, 

• Demontaż zespołów zasilających komory elektrofiltru i kabli zasilających i 

sterowniczych w zakresie wynikającym z przyjętej technologii wymiany elektrod 

zbiorczych i ulotowych, 

• Demontaż KTD w zakresie wynikającym z przyjętej technologii wymiany 

elektrod zbiorczych i ulotowych, 

• Demontaż dachu deszczowego i komór WN z izolatorami wsporczymi w zakresie 

wynikającym z przyjętej technologii wymiany elektrod zbiorczych i ulotowych, 

• Demontaż izolacji termicznej dachu, 

• Demontaż dachu gorącego w zakresie wynikającym z przyjętej technologii 

wymiany elektrod zbiorczych, 

• Demontaż systemu strzepywania elektrod ulotowych, 

• Demontaż elektrod zbiorczych i ulotowych wszystkich komór, 

• Demontaż systemu strzepywania elektrod zbiorczych, 

• Demontaż uszkodzonych paneli ścian rozdziału spalin w dyfuzorach 

 

8.3.2.  Dostawa nowych elementów i urządzeń elektrofiltru w tym: 

8.3.2.1. Dostawa nowych strzepywaczy elektrod ulotowych w tym: 

• Wały strzepywaczy elektrod ulotowych 

• Młotki strzepywaczy elektrod ulotowych 

• Tuleje łożysk wałów strzepywaczy elektrod ulotowych 

• Łożyska wałów strzepywaczy elektrod ulotowych 

• Kowadła strzepywaczy elektrod ulotowych 

8.3.2.2. Dostawa nowych strzepywaczy elektrod zbiorczych w tym: 

• Wały strzepywaczy elektrod zbiorczych 

• Młotki strzepywaczy elektrod zbiorczych 

• Tuleje łożysk wałów strzepywaczy elektrod zbiorczych 

• Łożyska wałów strzepywaczy elektrod zbiorczych 

8.3.2.3. Dostawa nowych elektrod zbiorczych do wszystkich komór w tym: 

• Dostawa nowych belek zawieszeniowych elektrod zbiorczych 

• Dostawa nowych drągów strzepywaczy EZ wraz z kowadłami 

• Dostawa nowych dystansowników belek zawieszeniowych EZ 

• Dostawa nowych dystansowników drągów strzepywaczy EZ 

8.3.2.4. Dostawa nowych elektrod ulotowych do wszystkich komór 

8.3.2.5. Dostawa nowych cięgien EU 
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8.3.2.6. Dostawa nowych elementów kierownic w kanałach dolotowych 

8.3.2.7. Dostawa nowych paneli ścian rozdziału spalin w dyfuzorach 

8.3.2.8. Dostawa nowych napędów strzepywaczy elektrod zbiorczych wszystkich 

komór 

8.3.2.9. Dostawa nowych wsporników napędów strzepywaczy elektrod zbiorczych 

8.3.2.10. Dostawa nowych napędów strzepywaczy elektrod ulotowych wszystkich 

komór 

8.3.2.11. Dostawa nowych obudów napędów strzepywaczy 

8.3.2.12. Dostawa nowych grzałek obudowy napędów strzepywaczy EU 

8.3.2.13. Dostawa nowych grzejników rurkowych 

8.3.2.14. Dostawa nowych wsporników napędów strzepywaczy elektrod ulotowych 

8.3.2.15. Dostawa sznurów uszczelniających do włazów wejściowych do komory EF 

8.3.2.16. Dostawa nowej izolacji gorącego dachu 

8.3.2.17. Dostawa nowych rur osłonowych pod izolatory wsporcze 

 

8.3.3.  Prace montażowe:  

8.3.3.1. Naprawa kierownic w kanałach dolotowych 

8.3.3.2. Naprawa nieszczelności poszycia EF w dyfuzorach 

8.3.3.3. Wymiana uszkodzonych paneli ścian rozdziału spalin w dyfuzorach 

8.3.3.4. Naprawa stężeń w kanałach dolotowych 

8.3.3.5. Naprawa nieszczelności poszycia EF w rejonie łączenia pasa dolnego z lejami 

8.3.3.6. Naprawa nieszczelności poszycia EF w rejonie włazów wejściowych do 

komory 

8.3.3.7. Naprawa nieszczelności poszycia EF w rejonie dławic wałów strzepywaczy EZ 

8.3.3.8. Montaż nowych strzepywaczy elektrod zbiorczych 

8.3.3.9. Montaż nowych napędów strzepywaczy elektrod zbiorczych 

8.3.3.10. Montaż nowych elektrod zbiorczych wraz z nowymi drągami strzepywaczy EZ 

oraz belkami zawieszeniowymi EZ 

8.3.3.11. Montaż ram zawieszeniowych elektrod ulotowych  

8.3.3.12. Montaż nowych strzepywaczy elektrod ulotowych 

8.3.3.13. Montaż nowych napędów strzepywaczy elektrod ulotowych 

8.3.3.14. Montaż obudów napędów strzepywaczy EU 

8.3.3.15. Montaż ogrzewania napędów strzepywaczy EU 

8.3.3.16. Montaż grzejników rurkowych 

8.3.3.17. Montaż dachu gorącego, komór WN, izolatorów wsporczych 

8.3.3.18. Adaptacja ram zawieszeniowych EU 

8.3.3.19. Podwieszenie EU wraz z wymianą cięgien 

8.3.3.20. Montaż nowej izolacji dachu gorącego oraz komór WN 

8.3.3.21. Montaż dachu deszczowego 

8.3.3.22. Montaż zespołów zasilających komory elektrofiltru i kabli zasilających i 

sterowniczych jeżeli były demontowane, 

8.3.3.23. Montaż KTD w jeżeli była demontowana, 

8.3.3.24. Montaż nowego pokrycia izolacji komór WN 

8.3.3.25. Montaż wyposażenia dachu deszczowego: obarierowanie, przejścia i podesty, 

instalacji ogrzewania izolatorów 

8.3.3.26. Odtworzenie połączeń instalacji elektrycznych i przeprowadzenie prób 

funkcjonalnych 

8.3.4. Prace pozostałe: 

8.3.4.1. Pomiary kontrolne dystrybucji gazów; 

8.3.4.2. Pomiary charakterystyk prądowo napięciowych zespołów zasilających oraz 

optymalizacja nastaw przynależnych układów regulacji; 

8.3.4.3. Wykonanie regulacji nastaw: 

• Strzepywaczy elektrod ulotowych i zbiorczych; 

• Pracy zespołów zasilających; 

• Instalacji nadmuchu izolatorów wsporczych; 
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8.3.4.4. Pomiary skuteczności odpylania EF dla 100 % obciążenia kotła, w tym 

pomiary: zapylenia przed i za EF, pomiary strumienia spalin, temperatur i O2 

przed i za EF. Pomiary te pozwolą m.in. na poznanie faktycznego zapylenia 

końcowego za EF, obliczenie skuteczności odpylania EF, obliczenie spadku 

temperatury na EF i przyssań powietrza atmosferycznego na EF (tym samym 

stopnia szczelności obudowy EF). 

8.3.4.5. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji po montażu oraz zgłoszenie do UDT 

gotowości do odbioru i uzyskanie zgody na użytkowanie KTD – jeżeli była 

demontowana. 

Uwaga: 

• Nie przewiduje się dostawy nowych izolatorów wsporczych, obrotowych i 

przepustowych. Zakłada się wykorzystanie dotychczasowych izolatorów 

wsporczych, obrotowych i przepustowych. 

• W zakresie dachu gorącego zakłada się wymianę rur osłonowych. 

9. Wymagania dotyczące uzgodnień 

9.1. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

9.1.1. Uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych ustawami i przepisami 

szczegółowymi, a w tym między innymi: 

9.1.1.1. Przygotowanie wniosku (wraz z projektem budowlanym) do pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót budowlanych instalacji wraz z jej pozyskaniem 

9.1.1.2. Ustanowienie Kierownika Budowy 

9.1.1.3. Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

9.1.2. Niezwłocznego uzupełnienia dla potrzeb Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do 

przedłożenia właściwym Organom i Urzędom na ich żądanie. 

9.1.3. Wykonawca zgłasza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek w 

sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie – jeżeli będzie konieczny. Obowiązek 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Wymagania szczegółowe określa Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 

10. Zakres prac Zamawiającego 

10.1. Przekazanie posiadanej dokumentacji jak i danych ruchowych niezbędnych do realizacji 

umowy wg. wskazań Wykonawcy. 

10.2. Przygotowanie elektrofiltru do remontu, otwarcie włazów do elektrofiltru, usunięcie popiołu z 

lejów popiołowych. 

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje mycia wnętrza elektrofiltru przed remontem 

11. Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego.  

a) Dokumentacja DTR elektrofiltru HKE 2x302x1600/4X4,5X15,0/400 produkcji ELWO 

Pszczyna. 

b) Raport z przeprowadzonego przeglądu. 

c) Projekt Wykonawczy kierownic.  

d) Projekt instalacji ogrzewania izolatorów zawieszeniowych i obrotowych. 

12. Przepisy wewnętrzne Zamawiającego 

12.1. "Instrukcja szczegółowa organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/S). 

12.2. „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60/O) 

12.3. Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12) 
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12.4. Instrukcja Systemu Bezpieczeństwa w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (INST 21525_B)  

12.5. Instrukcja reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w Oddział Elektrownia Turów (INST 

21595) 

12.6.  Instrukcja komunikacji kryzysowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (INST 21592) 

12.7. Instrukcja  „Zasady kontroli i tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów i zasad 

bhp, ppoż. i  ochrony środowiska przez pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie 

Oddziału Elektrownia Turów” ( INST 21598). 

12.8. Wyżej wymienione dokumenty wewnętrzne zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy w wersji 

elektronicznej /płyta CD/. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci przekazane materiały. 

12.9. Ponadto w Sekcji Nadzorów Realizacji Inwestycji Wydział Nadzorów nad Realizacją, Odbiorów  

i Rozliczeń Inwestycji (u Inspektorów Nadzoru) dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne 

w wersji papierowej.  

13. Podstawowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostępu i przebywania na terenie 

Zamawiającego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i bhp: 

13.1. Wymagania ogólne 

13.1.1. Prace na obiekcie prowadzone będą zgodnie z „Instrukcją szczegółową 

organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE 

GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (IV/A/60/S), na polecenia pisemne oraz 

zgodnie z "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział 

Elektrownia Turów" (IV/A/60/O). Prace będą wykonywane przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie prace w ramach tego zadania 

będą wykonywane wyłącznie na polecenie pisemne wykonania pracy. Wykonawca 

zapewni osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne właściwe dla zakresu 

prac i rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana 

praca na stanowisku dozoru bądź eksploatacji, zaś dla osób przewidzianych do 

pełnienia funkcji Kierującego Zespołem Pracowników, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu odpowiednie świadectwa potwierdzające aktualność szkoleń 

odpowiednich dla tej funkcji, zgodnie z Art. 212 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 

czerwca 1974r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późń.zm.). Wykonawca zapewni 

swoim pracownikom szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

i pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1327 z późn. zm.) tj. w zakresie obejmującym 

szkolenie podstawowe i szkolenia okresowe oraz instruktaż ogólny i stanowiskowy 

zgodnie z ramowymi programami, stosownie do stanowiska pracy i zakresu 

obowiązków 

13.1.2. Prace należy wykonywać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 

28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210 z późn. zm.) 

13.1.3. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi 

Zamawiającego wykaz pracowników wykonujących prace wraz z ważnymi 

szkoleniami w zakresie BHP z wyszczególnieniem osób: 

13.1.3.1. Kierujących zespołem pracowników (podać funkcje), 

13.1.3.2. Posiadanych świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na 

stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznej (zakres, 

grupy, termin ważności). 

13.1.4. Każdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawców) zobowiązany jest 

stosować się do oznakowań znakami i barwami bezpieczeństwa oraz sygnałów 

bezpieczeństwa; 

13.1.5. Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobę odpowiedzialną za 

bezpieczeństwo pracy ich pracowników. Imienne dane wyznaczonej osoby należy 

przekazać w sposób udokumentowany przedstawicielowi Zamawiającego. 

13.1.6. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w 

zakresie zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska 

obowiązujących w Elektrowni Turów. 
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13.1.7. Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przekaże protokolarnie 

Wykonawcy Teren robót oraz front robót.  

13.1.8. Na potrzeby przekazania frontu robót Wykonawca, co najmniej na dwa 

tygodnie przed planowaną datą przekazania dostarczy Zamawiającemu: 

13.1.8.1.  Projekt zagospodarowania frontu robót w zakresie: 

13.1.8.2.  ogrodzenia i oznaczenia wydzielonego terenu 

13.1.8.3.  wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli takich miejsc, które     stwarzają 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 

13.1.8.4.  wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

13.1.8.5.  doprowadzenie mediów, tj. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia lub 

utylizacji ścieków 

13.1.8.6.  organizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

13.1.8.7.  zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

13.1.8.8.  zapewnienie łączności telefonicznej 

13.1.8.9.  organizacji składowisk materiałów i wyrobów 

13.1.8.10. strefy pracy dźwigów 

13.1.8.11. imienne wyznaczenie osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo pracy 

13.1.8.12. uzgodnienie i określenie na piśmie zasad wstępu pracowników Elektrowni na 

przekazany front robót 

13.1.9. Wykonanie przyłączy elektrycznych wraz z rozdzielnicami opomiarowanymi i 

przyłączy wodnych zaplecza jest w zakresie Wykonawcy. Miejsce wpięcia do 

istniejących sieci Zamawiającego zostanie przez niego wskazane po otrzymaniu od 

Wykonawcy wielkości zapotrzebowania.  

13.1.10. Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do zorganizowania 

i ogrodzenia Terenu robót i frontów robót, utrzymania ruchu na Terenie robót , 

zabezpieczenia dojść do czynnych obiektów w okresie trwania realizacji umowy, aż 

do zakończenia i odbioru robót i odcinków. 

13.1.11. Prace prowadzone w ramach tego zadania będą wykonywane na przekazanym 

terenie robót oraz frontach robót w istniejącym obiekcie w sąsiedztwie użytkowanych 

pomieszczeń przemysłowych. 

13.1.12. Wszystkie prace, za wyjątkiem przekazanego Terenu robót, będą prowadzone 

na podstawie „Pisemnego polecenia wykonania pracy”, bądź „Pozwolenia wykonania 

pracy”, zgodnie z „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GIEK S.A. 

Oddział Elektrownia Turów (IV/A/60)”. Wykonawca zapewni osoby posiadające 

ważne świadectwo kwalifikacyjne właściwe dla zakresu prac i rodzaju urządzeń i 

instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca na stanowisku 

dozoru bądź eksploatacji. 

13.1.13. Wykonawca zaopatrzy swoich pracowników i pracowników podwykonawców 

w oznakowane nazwą firmy Wykonawcy ubrania robocze oraz kaski ochronne. 

13.1.14. Teren robót należy wygrodzić oraz skutecznie zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi. 

13.1.15. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

13.1.16. Przejścia, przejazdy i stanowiska robocze w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

13.1.17. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do frontu robót. 

13.1.18. Wykonanie prac na terenie Zamawiającego: 

13.1.18.1. Wykonawca będzie miał swobodę wyboru pracy ciągłej w dzień i w nocy 

w każdym kalendarzowym dniu.  
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13.1.18.2. Prace wykonywane na „Pozwolenie wykonania pracy” należy wykonać w dni 

powszednie od 700 do 1500 lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

13.1.18.3. Wykonawca dołoży starań, aby wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym 

dotyczące prac były przeprowadzane w dni robocze na I zmianie. 

13.1.18.4. Wszystkie prace (przekładki, rozbiórki, demontaże, montaże itp.) muszą 

odbywać się przy warunku zapewnienia ciągłości pracy, a wymagane odstawienia 

układów technologicznych koniecznych do wykonania modernizacji każdorazowo 

będą uzgadniane z Zamawiającym po jego akceptacji. 

13.1.19. Z uwagi na istniejącą infrastrukturę Zamawiającego, realizacja prac powinna 

być wykonywana ze szczególną starannością i powinna uwzględniać między innymi 

poniższe zalecenia Zamawiającego: 

13.1.19.1. Czas zajmowania dróg dla potrzeb realizacji powinien być ograniczony do 

czasu dowozu (do pól odkładczych) elementów konstrukcji i ewentualnego odbioru 

ich przez żuraw, 

13.1.19.2. Uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnych konieczności zamknięcia dróg 

wewnętrznych, 

13.1.19.3. Przyszły Wykonawca wprowadzi oznakowania drogowe oraz ostrzegawcze 

o trwających wzdłuż drogi pracach oraz konieczność podporządkowania się 

poleceniom osób sterujących ruchem oraz możliwość pojawiania się pojazdów 

transportujących elementy konstrukcyjne, 

13.1.19.4. Na czas transportu elementów wielkogabarytowych lub zagrożenia ze strony 

pracy żurawia będzie wprowadzone tymczasowe wstrzymanie ruchu na warunkach 

uzgodnionych z Zamawiającym, 

13.1.19.5. Wykonawca przeanalizuje również i uzgodni z odpowiednimi służbami 

Zamawiającego sprawę przejezdności drogi w sytuacjach ekstremalnych (np. pożar 

przy jednoczesnym zajęciu części drogi przez pojazdy transportujące elementy 

Obiektów), 

13.1.19.6. Określenie rodzaju i natężenia ruchu środków transportu związanych z: 

13.1.19.6.1. dostawą materiałów montażowych, 

13.1.19.6.2. dostawą sprzętu, 

13.1.19.7. zabezpieczanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ciągów komunikacyjnych 

zapewniających dostęp do czynnych urządzeń zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych prac. 

13.1.20. Zabezpieczenie frontu robót 

Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

13.1.20.1. Części przekazanych przez Zamawiającego; 

13.1.20.2. Części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

13.1.21. Zdarzenia związane z naruszeniem przepisów bhp, ochrony środowiska, 

ochrony mienia lub bezpieczeństwa strzeżonego terenu Zamawiającego, w 

szczególności przypadki jak niżej: 

(1) Niezgodność posiadanego identyfikatora z tożsamością osoby; 

(2) Udostępnianie identyfikatora innej osobie; 

(3) Stan wskazujący na spożycie alkoholu albo innych środków podobnie działających; 

(4) Wywóz lub wynoszenie narzędzi, materiałów, przedmiotów, dokumentacji, części lub 

innego mienia przez osoby nieposiadającą wymaganego pozwolenia; 

(5) Palenia papierosów lub używanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych (palenie 

papierosów na terenie Zamawiającego dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach); 

(6) Udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzające się zdarzenia 

nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp; 
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(7) Kradzież mienia; 

(8) Niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania porządku, w tym zanieczyszczenie 

terenu Oddziału; 

będą skutkowały następującymi sankcjami: 

Ad. (1), (2) i (3) i (5) – zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu wstępu 

osób(również osobą udostepniającym identyfikatory) na teren Zamawiającego; 

Ad. (4) - co najmniej rocznego odsunięcia osoby od czynności związanych w wymienionymi 

działaniami; 

Ad. (6), (7) i (8) – zatrzymaniem przepustek i zakazu wstępu osób na teren Zamawiającego; 

Uwaga:  

Niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania porządku, w tym zanieczyszczanie terenu 

Oddziału Elektrowni Turów materiałami wykorzystywanymi podczas realizacji zadań, ich 

opakowaniami, wywożonymi/wynoszonymi poza obszar wykonywanych prac, może być 

podstawą do uruchomienia procedury rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. 

W przypadku naruszenia powyższych obostrzeń Wykonawca ma obowiązek złożenia w 

trybie bezzwłocznym na rzecz Zamawiającego: 

(a) Pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji; 

(b) Poinformowania o ustalonych i podjętych działaniach celem nie powtórzenia się 

podobnych przypadków. 

Zamawiający dla wszystkich wyżej wymienionych przypadków będzie: 

(a) Uwzględniał je podczas okresowej oceny dostawców; 

(b) Brał pod uwagę, przez organizatorów przetargów i zlecania prac itp. wyniki 

dokonanych ocen dostawców (szczególnie w przypadkach powtarzających się 

nieprawidłowości). 

 

13.2. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca: 

13.2.1. Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go 

oznakowanie firmowe oraz ma obowiązek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej 

i dokumentu tożsamości. 

13.2.2. Miejsce, w którym Wykonawca prowadzi prace, musi być odpowiednio 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych po wcześniejszym uzgodnieniu z 

uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego; 

13.2.3. Wykonawca, który prowadzi prace, musi zapewnić swoim pracownikom 

pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

13.2.4. `Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

13.2.4.1. Do oznaczenia pojazdów znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach 

wyznaczonych przez Zamawiającego oraz umieszczenia za szybą po stronie 

kierowcy nr tel. kontaktowego kierowcy; 

13.2.4.2. Zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone są prace przed osobami 

postronnymi w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego; 

13.2.4.3. W razie konieczności - zorganizowania na swój koszt zaplecza niezbędnego do 

wykonania prac. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia, 

kontenery itp. muszą być oznaczone tablicą z nazwą firmy oraz nr tel. kontaktowego 

osoby posiadającej klucze do ww. obiektów; 

13.2.4.4. Sporządzenia specyfikacji oznakowanych rusztowań i sprzętu, wwożonych na 

teren Zamawiającego i przedstawianie jej służbom Ochrony Zakładu, składowanie 

rusztowań i sprzętu tylko w uzgodnionych miejscach z Zamawiającym; 

13.2.4.5. Na bieżąco utrzymywać porządek w miejscu prowadzenia prac, miejsc i placów 

odkładczych oraz zapleczy; 

13.2.4.6. Utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca wykonywania prac w stanie 

wolnym od przeszkód, usuwania i składowania w wyznaczonych miejscach 
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wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz zbędnych 

urządzeń prowizorycznych; 

13.2.4.7. Składowania odzyskanego złomu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 

13.2.4.8. Doprowadzenia na swój koszt po zakończeniu prac rejonu wykonywania prac 

do stanu pierwotnego. 

 

14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

a) W związku z wdrożeniem w Elektrowni Turów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg 

normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy mające siedziby na terenie Zamawiającego 

zobowiązane są do postępowania zgodnie z ustawą – Prawo Ochrony Środowiska z dnia 

27.04.2001 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn.zm.) oraz ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 

r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

b) Wykonawcy świadczący usługi na rzecz Zmawiającego i wytwarzające odpady, obowiązani 

są do usunięcia ich z terenu Elektrowni Turów we własnym zakresie. Wyjątek stanowią 

odpady, których sposób zagospodarowania został określony w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 

c) Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o rodzajach i ilościach substancji 

niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turów. 

d) Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska 

i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności do: 

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi 

substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące, 

(2) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót oraz gromadzenia 

wytworzonych odpadów w celu przygotowania ich do wysyłki, w miejscach i w sposób 

uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorującym prace ze strony 

Elektrowni, 

(3) usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót, 

(4) nie używania wody pitnej do celów przemysłowych, 

(5) odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu po 

uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

(6) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, łącznie 

z oczyszczaniem zabrudzonych dróg zakładu przez eksploatacje sprzętu będącego 

w dyspozycji Wykonawcy. 

e) Zabrania się: 

(1) spalania na terenie Elektrowni Turów jakichkolwiek odpadów, 

(2) wprowadzania do kanalizacji zakładowej substancji szkodliwych, trujących i 

niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turów, 

(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków zakładowych 

i ich najbliższego otoczenia, 

(4) prowadzenia działań powodujących niszczenie trawników, zieleni oraz skażenia gleby; 

jeżeli taka konieczność wystąpi wówczas firma prowadząca prace zobowiązana jest 

przywrócić zdegradowany teren do stanu pierwotnego, 

(5) umieszczania i składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

organizowania „dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turów. W przypadku 

stwierdzenia takiego postępowania firma będzie zobligowana do usunięcia wszystkich 

zgromadzonych w ten sposób odpadów na własny koszt, 

(6) deponowania odpadów do pojemników należących do Elektrowni Turów, Wykonawca 

zobowiązany jest do deponowania wytworzonych odpadów we własnych pojemnikach, 

(7) stosowania urządzeń emitujących do środowiska nadmierny hałas i/lub wibrację, 
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(8) stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez 

uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony 

Radiologicznej), prowadzenia działań ingerujących w środowisko, sprzecznych z 

posiadanymi przez Elektrownie Turów pozwoleniami i decyzjami właściwych organów,  

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turów substancji niebezpiecznych, nie 

stosowanych do prac określonych w zleceniu. 

f) Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska 

lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są 

do natychmiastowego zawiadomienia Dyżurnego Inżyniera Ruchu o zaistniałym zdarzeniu 

(tel. wew. 7500 z telefonów komórkowych 75 773 7500). 

Pracownicy Wykonawcy obowiązani są w razie konieczności do natychmiastowego 

przystąpienia do działań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożenia środowiska i 

czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez służby Elektrowni Turów  

Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia 

obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest 

zobowiązana do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacji terenów zielonych 

na własny koszt. 

g) Spełnienie norm hałasu: Wymagania 

(1) nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska 

zewnętrznego 

(2) nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska 

pracy 

h) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

15. Ochrona zdrowia lub życia oraz przeciwpożarowa. 

a) Wszyscy pracownicy zakładów i przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz Elektrowni 

Turów pracujący na obiektach zakładu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

postanowień: 

(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu ppoż., 

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12) 

b) Kierownicy robót/budowy przed podjęciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych 

winni zapoznać podległych pracowników z obowiązującymi na terenie Elektrowni Turów 

przepisami ochrony przeciwpożarowej, a także z występującymi zagrożeniami pożarowymi. 

c) Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do użytkowania i utrzymania budynków, urządzeń 

i składowisk w sposób zabezpieczający je przed powstaniem pożaru. 

d) W obiektach Elektrowni Turów oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione 

wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności takich jak: 

(1) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz 

w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym; 

(2) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta; 

(3) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej oraz składowanie 

jakichkolwiek materiałów na drogach które służą do ewakuacji; 

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

(5) Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń 

uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, wyjść 
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ewakuacyjnych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz 

głównych zaworów gazu. 

e) Wykonawcy zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz 

instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii 

elektrycznej lub gazowej będących w posiadaniu Zamawiającego. 

f) Prowadzenie prac spawalniczych może się odbywać tylko za wiedzą dozoru Elektrowni Turów 

oraz przy przestrzeganiu: 

(1) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” 

(IV/A/60), 

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12) 

g) Prace wykonywane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektów lub na 

przyległych do nich terenach oraz na placach składowych, dla których zostały określone strefy 

zagrożenia wybuchem lub gęstość obciążenia ogniowego powyżej 500 GJ/m2 zaliczamy do 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 

h) Wykaz obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

i) Obowiązki Poleceniodawcy, Dopuszczającego, Kierującego zespołem, Spawacza zawiera 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

j) Dla prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy sporządzić „protokół 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo” według wzoru nr 1 

zawartego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

k) Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do 

informowania przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu zagrażającym życiu, 

zdrowiu lub pożarowym. 

l) W przypadku zauważenia zagrożenia zdrowia lub życia, pożaru lub innego miejscowego 

zdarzenia należy postępować zgodnie z „INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagrożenia 

zdrowia lub życia, pożaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni 

Turów” stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12), 

a w szczególności: 

(1) Zachować spokój i nie wywoływać paniki. 

(2) Zaalarmować Wydział Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonów 

komórkowych 75 773 7998 podając dokładne dane: 

• nazwisko osoby wzywającej pomocy; 

• gdzie występuje zagrożenie; 

• jaki jest rodzaj zagrożenia; 

• czy jest zagrożone życie ludzkie; 

• zastana sytuacja w miejscu wystąpienia zagrożenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana 

substancja niebezpieczna, duże zadymienie, zagrożenie obiektów, urządzeń itp.). 

m) Słuchawki nie odkładać dotąd aż poleci to uczynić przyjmujący zgłoszenie o zdarzeniu. 

n) W przypadku wystąpienia pożaru należy przystąpić do likwidacji pożaru dostępnym sprzętem 

przeciwpożarowym w miarę posiadanych możliwości i umiejętności. 

o) W przypadku zatrzymania akcji serca przystąpić do działań reanimacyjnych. 

p) Podporządkować się zarządzeniom kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi. 

q) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

a) W związku z wdrożeniem w Elektrowni Turów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018, wszystkich Wykonawców obowiązują 

postanowienia: 

(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu BHP, 
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(2) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 

(IV/A/60/S oraz IV/A/60/O), 

b) Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich 

pracowników delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczególności dodatkowych 

świadectw kwalifikacyjnych, uprawnień spawalniczych, uprawnień do obsługi wciągników 

itp.). 

c) Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczający powinien zaznajomić kierującego zespołem oraz 

zespół pracowników z urządzeniami i warunkami bezpieczeństwa pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc i stref zagrożenia wybuchem. 

d) Inspektor Nadzoru Elektrowni Turów, jest zobowiązany do informowania o ryzyku 

zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o występujących warunkach 

środowiska pracy. 

e) Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac są zobowiązani do: 

(1) noszenia kasków ochronnych na terenie Elektrowni Turów, 

(2) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie 

NDN hałasu, 

(3) stosowanie masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS 

zapylenia, 

(4) innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju występujących zagrożeń. 

f) Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do 

informowania Służby BHP Elektrowni Turów o każdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu 

potencjalnie wypadkowym w dniu, w którym zdarzył się wypadek lub zdarzenie potencjalnie 

wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego 

zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. 

g) Zamawiający deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji oraz udzielenie wszechstronnej 

pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy). 

17. Wymagania ogólne projektowania, dostaw i realizacji 

 

17.1. Dokumentacja projektowa  

17.1.1. Zamieszczone poniżej informacje należy traktować jako ogólnie 

systematyzujące całość opracowania i przekazywania dokumentacji. 

17.1.2. Wykonawca zobowiązany jest w fazie przedprojektowej do inwentaryzacji 

stanu istniejącego, prac pomiarowo - badawczych i innych, w zakresie niezbędnym dla 

wykonania zadania. 

17.1.3. Dokumentacja powinna być wykonana w następujących branżach: 

17.1.3.1. technologicznej, 

17.1.3.2. elektrycznej. 

17.1.4. Dokumentacja wykonywana w ramach Umowy, opracowana będzie zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawnymi, a w szczególności 

określonymi w przepisach BHP, P.poż.  

17.1.5. Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektową zgodnie z 

wymogami niniejszej specyfikacji. W przypadku braku dostępnej dokumentacji 

archiwalnej stanu istniejącego Wykonawca wykona dokumentacje odtworzeniową w 

rejonie planowanej instalacji w ramach realizacji niniejszego projektu. Karta 

Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport Oddziaływania na Środowisko i Uzyskanie 

Decyzji Środowiskowej (jeśli wymagane), oraz Pozwolenie Zintegrowane (zmiana) 

nie są objęte zakresem prac Wykonawcy. Niniejsze dokumenty opracuje i uzyska 

odpowiednie zgody Zamawiający na podstawie przekazanych założeń od Wykonawcy 

w uzgodnionych terminach.  

17.1.6. W ramach zawartej Umowy Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację 

umożliwiającą przeprowadzenie uruchomienia i formalnego przekazania urządzeń do 

eksploatacji, zgodnie z polskimi przepisami. 
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17.1.7. W dokumentacji należy zastosować system oznaczeń KKS stosowany u 

Zamawiającego. 

17.1.8. Dokumentację techniczną należy dostarczyć w 1 egzemplarzach w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD). 

17.1.9. Wymagania dla przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej podano 

w pkt. 7. 

17.2. Wymagania dotyczące uzgadniania oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

17.2.1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci stanowiących własność 

Zamawiającego, a także inne posiadane dane, których potrzeba określenia wystąpi w 

trakcie projektowania, będą wydane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.  

17.2.2. Dokumentacja projektowa będzie poddana procesowi opiniowania przez 

specjalistów Zamawiającego.  

17.2.3. Dokumentacja zostanie dostarczona do przedstawiciela Zamawiającego wraz z 

pismem przewodnim. List przewodni powinien stwierdzać, że dokumentacja jest 

kompletna i gotowa do zatwierdzenia/ akceptacji/ przeglądu oraz zawierać 

oświadczenie o kompletności i zgodności dokumentacji z Umową, albo stwierdzenie, 

w jakim zakresie występuje niezgodność. 

17.2.4. W czasie przeglądu Zamawiający może powiadomić Wykonawcę, że 

dokumentacja nie spełnia wymagań Umowy i podać zakres, w jakim występuje 

niezgodność. Wadliwy dokument powinien być poprawiony w zakresie i terminie 

ustalonym z Zamawiającym, a następnie ponownie przejrzany. 

17.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do skomentowania uwag i udzielenia 

odpowiedzi na pytania specjalistów opiniujących dokumentację projektową. 

17.2.6. Zbiorcza opinia Zamawiającego zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych 

od daty dostarczenia przez Wykonawcę (licząc od dnia następnego, od daty 

dostarczenia). 

17.2.7. Jeżeli w ciągu 15 dni roboczych nie wpłyną żadne uwagi, Wykonawca przejdzie 

do dalszych czynności związanych z realizacją Umowy. 

17.2.8. Opiniowanie dokumentacji przez Zamawiającego, niezależnie od tego, czy jest 

ogólne, czy szczegółowe, jest jedynie weryfikacją zgodności z Umową. Weryfikacja 

taka lub brak opinii nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność 

zastosowanych rozwiązań, błędy, niezgodności lub pominięcia. 

17.2.9. Opinię do poprawionej /uzupełnionej dokumentacji projektowej Zamawiający 

wyda w ciągu 5 dni roboczych. 

17.2.10. W przypadku braku uwag lub wad (usterki istotne, limitujące) Zamawiający 

może zaakceptować dokumentację pod warunkiem uwzględnienia uwag w 

dokumentacji końcowej (powykonawczej). 

17.2.11. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z 

wszelkiej odpowiedzialności za prawidłową realizację prac zgodnie z Umową. 

17.2.12. W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym w trakcie opiniowania dokumentacji strony spotkają się w celu 

dokonania ustaleń zgodnie z Umową. 

17.3. Warunki dostawy 

Realizacja Przedmiotu Zamówienia będzie spełniać przepisy i wymagania ustalone przez prawo 

obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), 

Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo Energetyczne, wymagania odnośnie certyfikacji 

– Ustawa o systemie oceny zgodności (CE) i Prawo o miarach (GUM) oraz inne wydane przez odnośne 

władze. Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie tych wymagań ponosi Wykonawca. 

Wykonawca wypełni i przedłoży UDT wszelkie niezbędne formularze dotyczące układów oraz 

poszczególnych urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych, co do których istnieje wymaganie 

powiadomienia UDT lub innych urzędów przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca poniesie 

koszty uzyskania zezwoleń odpowiednich władz. 
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17.4. Rusztowania 

17.4.1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla 

prowadzonych przez siebie prac. 

17.4.2. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację 

techniczną, którą może stanowić: 

17.4.3. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 

rusztowań i/lub 

17.4.4. Projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który 

nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia 

statyczne. 

17.4.5. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych do 

wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca. 

17.4.6. Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 

8 „Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

17.4.7. Montaż każdego rusztowania należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w instrukcji montażu i eksploatacji danego typu i systemu rusztowania. 

Technologia montażu w każdym przypadku musi być jednoznacznie określona. Aby 

rusztowanie było bezpieczne dla samych monterów, a później dla pozostałych 

użytkowników, jego montaż musi zapewnić konstrukcji stateczność ogólną, popartą 

spełnieniem wszystkich wymaganych w tej sytuacji zasad statyki, mechaniki budowli 

oraz wytrzymałości materiałów, co w praktyce narzuca montującym spełnienie przede 

wszystkim 4 podstawowych warunków: 

17.4.7.1. prawidłowego przygotowania podłoża, 

17.4.7.2. prawidłowego posadowienia konstrukcji rusztowania, 

17.4.7.3. prawidłowego stężenia konstrukcji (pionowe i poziome), 

17.4.7.4. prawidłowego zakotwienia rusztowania. 

17.4.8. Osoby wykonujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia do montażu 

rusztowań i uprawnienia do odbioru rusztowań. 

17.4.9. Po wykonaniu rusztowani jego Wykonawca przekazuje użytkownikowi 

rusztowania podpisany Protokół Odbioru Technicznego Rusztowania. 

17.4.10. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporządzeniu Wykonawca robót 

remontowych prowadzi na budowie Dziennika Robót dokonując w nim na bieżąco 

stosownych zapisów dotyczących: 

17.4.10.1. poprawności wykonywanych rusztowań, 

17.4.10.2. dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowań, 

17.4.10.3. wykonywanych przeglądów doraźnych, okresowych i badań rusztowań, 

17.4.10.4. demontażu rusztowań.  

17.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

17.5.1. Prace malarskie mogą być wykonane w warunkach warsztatowych w 

malarniach oraz w warunkach polowych na montażu. 

17.5.2. W malarniach stosuje się wykonanie pierwszego malowania elementów 

konstrukcji budowlanej i instalacji technologicznych pełnym ochronnym systemem 

malarskim. Uszkodzenia powłoki spowodowane transportem, składowaniem i 

montażem konstrukcji i instalacji wykonywane są po montażu przez uzupełniające 

wymalowanie. 

17.5.3. W pracach malarskich wykonywanych w warunkach polowych przyjmuje się, 

że warstwa gruntująca nakładana jest w warsztacie. Stanowi ona równocześnie ochronę 

czasową na okres transportu i składowania. Na montażu należy wykonać gruntowanie 

uzupełniające oraz malowanie właściwe. 

17.5.4. Przed przystąpieniem do malowania gruntującego w warsztacie należy 

powierzchnię do malowania przygotować według PN-ISO 8501, tj.: usunąć 

nierówności, ostre krawędzie zeszlifować, spoiny oczyścić wg PN-ISO 8501, oczyścić 
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powierzchnię, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i oczyszczenie metodą 

strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa21/2 wg normy PN-ISO 8501-1. 

17.5.5. Gruntowanie warsztatowe należy wykonać nie później niż przed upływem 6 

godzin po oczyszczeniu elementu. 

17.6. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji ma obowiązek na bieżąco opracowywać dokumentację 

powykonawczą zrealizowanych elementów instalacji. 

Wymagany minimalny zakres dokumentacji powykonawczej: 

Dokumentacja powykonawcza stanowiąca zbiór wszystkich Projektów Wykonawczych, zgodnych ze 

stanem faktycznym wykonania w tym dokumentacja wykonawcza technologiczna (instalacji 

technologicznych) z naniesionymi zmianami. W skład takiej dokumentacji powykonawczej wchodzą 

wszystkie karty materiałowe, gwarancje, instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji zabudowanych 

urządzeń i materiałów tj. kompletna dokumentacja jakościowa Robót. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zostać dostarczona w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej.  

17.7. Próby 

Wszystkie elementy zastosowane w gospodarce kablowej i instalacji zasilającej odbiory mają posiadać 

protokoły odbiorów zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Po zakończeniu montażu, 

Wykonawca ma przeprowadzić badania i pomiary obejmujące co najmniej: 

• pomiary rezystancji izolacji wszystkich żył kabli i przewodów, 

• sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń od porażeń poszczególnych odbiorników i innych 

urządzeń,  

• sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej. 

 

17.7.1. Wymagania dla silników elektrycznych 

Poniższe wymagania należy traktować jako dodatkowe w stosunku do istniejących norm. Ich realizacja 

ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i dyspozycyjności silników, przeznaczonych do długotrwałej, 

bezprzerwowej pracy w różnych warunkach ruchowych, w tym rozruchy, przełączanie zasilania 

rozdzielni potrzeb własnych, wahania napięcia. 

Dla doboru parametrów i charakterystyk silników oraz sposobu przeprowadzenia prób będą stosowane 

następujące normy: 

PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry. 

PN-EN 60034-2 Maszyny elektryczne wirujące. Metody wyznaczania strat i sprawności 

na podstawie badań. 

PN-EN 60034-5:2002 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Klasyfikacja stopni ochrony 

zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod 

IP).  

PN-EN 600 34-6 Maszyny elektryczne wirujące. Sposoby chłodzenia. 

PN-EN 60034-9:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Dopuszczalne poziomy hałasu. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+60034-5%3A2002+%28U%29
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+60034-9%3A2005+%28U%29
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PN-EN 60034-12:2002 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Charakterystyki rozruchowe 

jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych na 

napięcie do 690 V włącznie, 50 Hz. 

PN-EN 60034-14:2004 (U) Maszyny elektryczne wirujące. Drgania mechaniczne określonych 

maszyn o wzn MIOSach osi wału 56 mm i większych. 

PN-EN 60034-18-1 Maszyny elektryczne wirujące. Ocena funkcjonalna układów 

izolacyjnych. 

PN-IEC 72-1 Maszyny elektryczne wirujące. Wymiary i ciągi mocy maszyn 

elektrycznych wirujących – Rozmiar obudowy od 56 do 400 i rozmiar 

kołnierza od 55 do 1080.  

PN-E-06755-1 Maszyny elektryczne wirujące. Rodzaje i programy badań – 

Postanowienia ogólne.  

PN-91/E-06700 Maszyny elektryczne wirujące. Terminologia. 

PN-72/E-04272 Maszyny elektryczne wirujące. Silniki indukcyjne trójfazowe. Metody 

badań.  

PN-78/E-04252 Maszyny elektryczne wirujące. Metody wyznaczania momentu 

bezwładności części wirujących. 

PN-77/E-04256 Maszyny elektryczne wirujące. Wyznaczanie wydatku powietrza 

chłodzącego – Metody badań. 

PN-EN ISO 1680:2002 (U) Metody pomiaru hałasu. Metoda techniczna w swobodnym polu 

akustycznym nad powierzchnią odbijającą dźwięk. 

PN-EN 61000-6-4:2002 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna. wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności. 

PN-M-42011:1992 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 

wymagania i pomiary 

Silniki mają być asynchroniczne, budowy zamkniętej w klasie sprawności co najmniej IE3.  

Silniki będą mieć co najmniej stopień ochrony wg PN-EN 60034-5:2004 i PN-EN 60034-

5:2004/A1:2007:  

• IP-54 dla silników przeznaczonych do napędów instalowanych pomieszczeniach zamkniętych, 

• IP55M/IP55S dla silników przeznaczonych do instalowania w przestrzeniach otwartych. 

Silniki będą chłodzone powietrzem z przewietrzaniem własnym.  

Poziom hałasu silnika w stanie jałowym nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych określonych 

w normie PN-EN 60034-9. W przypadku trudności w zapewnieniu wymaganych poziomów 

Wykonawca zastosuje obudowę akustyczną. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+60034-12%3A2002+%28U%29
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+60034-14%3A2004+%28U%29
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+1680%3A2002+%28U%29
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+61000-6-4%3A2002+%28U%29
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-M-42011%3A1992
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Żywotność silnika będzie wynosić minimum 10 lat. Silnik będzie bez uszkodzeń powinien 

wytrzymywać co najmniej 5000 rozruchów w następujących warunkach: 

• napięcie na zaciskach silnika podczas rozruchu zawiera się w granicach od 0,9Un do 1,0Un. 

• obciążenie na wale (moment hamujący i moment bezwładności) jest takie, że przy każdym 

rozruchu adiabatyczny przyrost temperatury w uzwojeniu stojana osiąga 60 % dopuszczalnego 

przyrostu dla danej klasy izolacji. 

Dopuszczalna częstotliwość rozruchów winna wynikać z wymagań układu technologicznego, lecz nie 

będzie mniejsza niż dwa kolejne rozruchy ze stanu zimnego i jeden ze stanu gorącego w ciągu godziny. 

Silnik będzie dostosowany do przeciążeń wynikających z charakteru pracy napędzanego urządzenia, 

bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury dla danej klasy izolacji.  

Wielkość prądu rozruchowego silników i jego czas trwania należy tak dobrać, aby nie stanowiło to 

zagrożenia pracy istniejących urządzeń.  

Silniki niskiego napięcia będą wykonane zgodnie z normą PN-EN 60034, skrzynki zaciskowe będą mieć 

stopień ochrony IP-55 wg PN-EN 34-5, silniki te będą zrealizowane w wykonaniu energooszczędnym. 

17.8. Odbiory robót 

17.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

1) Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, zaakceptowaną 

dokumentacją projektową, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu 

odbioru. 

3) W zależności od ustaleń umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór Tymczasowy 

• Odbiór Końcowy 

 

17.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

1) Każda praca zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Zamawiającego w 

terminie do 24 godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) liczonych od daty zgłoszenia przez 

przedstawiciela Wykonawcy wpisem do Dziennik  Robót, a w przypadku niedochowania tej 

procedury, Zamawiający będzie uprawniony w terminie 3 dni od ich zakrycia do żądania 

rozebrania kosztem i staraniem Wykonawcy, w celu dokonania odbioru. 

 

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót i zabudowanych materiałów, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 

3) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

dostarczonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, przeprowadzonych pomiarów i 

sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
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Techniczną, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

4) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

5) Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego i potwierdza go wpisem do Dziennika 

Robót. 

 

17.9. Odbiór częściowy/Etapu 1-12 

 

1) Przedmiotem odrębnych odbiorów są kolejne Etapy realizacji Umowy. 

 

2) Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót i dotyczy 

Etapów nr 1-12 wymienionych w Umowie, w Załączniku pn. Harmonogram Prac i Płatności, 

 

3) Jakość i ilość robót podlegających odbiorowi ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet dotyczących odbieranego odcinka, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

4) Przed zgłoszeniem do odbioru prac, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych 

w przepisach i umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu etapu 

umowy oraz okazania Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów. 

 

5) Odbiór częściowy będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

6) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót z 

jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Robót i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

7) Odbioru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego i potwierdza go wpisem do Dziennika 

Robót. 

 

8) Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Częściowego/Etapu, który powinien 

zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z zastrzeżeniem 

innych postanowień umowy, musi zostać podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi Datę Odbioru. 

 

 

17.10. Odbiór Tymczasowy z przekazaniem do eksploatacji /dla Etapu 13   

 

17.10.1. Odbioru Tymczasowego z przekazaniem do eksploatacji  dokona Komisja 

Odbiorowa powołana przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 

umocowanych w Umowie. 

17.10.2. Kiedy całość robót zostanie ukończona i przejdzie pozytywnie Uruchomienia i 

testy przewidziane Umową, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego wpisem 

do Dziennika Robót.  

17.10.3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 

Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego Wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: Dziennik Robót, 

zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 
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jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 

toku prac. 

17.10.4. Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 

wykonania prac przewidzianych umową poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robót 

oraz dostarczeniu dokumentacji. Wykonawca dokonuje odrębnego pisemnego 

zgłoszenia o gotowości do Odbioru Tymczasowego  (email., pismo). 

17.10.5. Przed pisemnym zgłoszeniem do Odbioru Tymczasowego  Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego między 

innymi: 

17.10.5.1. Dokumentację techniczną powykonawczą wykonaną poprzez aktualizację 

dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przekazania do eksploatacji 

(dokumentacja powykonawcza w wersji na czysto) - 1 egzemplarze w wersji 

papierowej i 2 egzemplarz w wersji elektronicznej - edytowalnej (na nośniku CD 

lub DVD). 

17.10.5.2. Projekty wykonawcze muszą posiadać na stronie tytułowej, części opisowej i 

na każdym rysunku poszczególnych projektów napis: DOKUMENTACJA 

POWYKONAWCZA. Przy napisie: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

należy umieścić datę oraz podpis Kierownika Robót. 

17.10.5.3. Dokumentacja budowy: 

a) Dziennik Robót 

b) Oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu budowy i wykonaniu robót zgodnie z 

umową, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową 

17.10.5.4. Oprogramowanie 

a) Dokumentacja w zakresie konfiguracji, połączeń. 

b) Oprogramowanie aplikacyjne (na nośniku CD lub DVD w wersji końcowej, aktualnej 

na dzień przekazania do eksploatacji) 

17.10.5.5. Dokumentacja z przeprowadzonych odbiorów, sprawdzeń i testów 

a) protokoły testowania sygnałów przesyłanych łączami komunikacji cyfrowej 

b)  protokoły sprawdzeń funkcjonalnych, łącznie z systemem wizualizacji, z podaniem 

zakresów pomiarowych oraz ustawień progów sygnalizacji 

17.10.5.6. Inne: 

a) Udokumentowanie wykonania zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego, zgłoszone 

zwłaszcza przy odbiorach częściowych; 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

17.10.6. Dokumentacja Odbiorowa będzie posiadała spis treści, wykaz załączników oraz 

oznaczenie każdego załącznika w celu identyfikacji. Całość Dokumentacji Odbiorowej 

będzie podzielona na działy i będzie spięta w teczkach lub segregatorach (spis treści 

oraz wykaz załączników Dokumentacji Odbiorowej zostanie przekazany 

Zamawiającemu również w formie elektronicznej). 

17.10.7. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru w terminie 10 dni, od daty 

pisemnego powiadomienia, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru przez 

przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku gotowości do odbioru, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o przyczynach odrzucenia 

zgłoszenia. 

17.10.8. Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemożliwiających dokonanie przez 

Zamawiającego Odbioru Tymczasowego , Wykonawca ponownie zgłasza gotowość 

do odbioru. 

17.10.9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki (wady) lub braki 

wpływające na bezpieczeństwo pracy przedmiotu umowy lub limitujące rozpoczęcie 

eksploatacji i użytkowania, to Zamawiający odmówi Odbioru do czasu usunięcia 

takiego stanu. 

17.10.10. Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemożliwiających dokonanie przez 

Zamawiającego Odbioru Tymczasowego , Wykonawca ponownie zgłasza gotowość 

do Odbioru, a w takim przypadku Zamawiający przystąpi do Odbioru Tymczasowego  

niezwłocznie. 
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17.10.11. Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Tymczasowego , który 

będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z 

zastrzeżeniem innych postanowień umowy, musi zostać podpisany przez 

Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi Datę 

Odbioru. 

 

17.11. Odbiór Końcowy /dla Etapu 14/ 

 

17.11.1. Odbioru Końcowego   dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie. 

17.11.2. Po zakończeniu pomiarów Parametru Gwarantowanego opisanych w pkt. 19.4.1-

19.4.9 niniejszej Specyfikacji Technicznej  Strony spotkają się celem oceny wartości 

uzyskanych w wyniku pomiarów i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

17.11.3. Jeżeli w wyniku pomiarów okaże się, że Parametr Gwarantowany  przekracza  

wartość określoną w pkt. 19.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, Strony będą postępowały 

zgodnie z zapisami określonymi w punktach 19.4.10.-19.4.16. ST. 

17.11.4. Terminem wykonania przedmiotu Umowy jest data dokonania Odbioru 

Końcowego. 

 

18. Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej i powykonawczej 2 i 

3 D 

18.1. Wymagania ogólne 

 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej i powykonawczej obejmuje zarówno wersję 2D 

jak i 3D, wykonaną  zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie wymogami.  

18.1.1. Szczegółowa dokumentacja  techniczna (rysunki) musi być wykonana w skali 

rzeczywistej tj. 1:1. 

18.1.2. Na rysunkach, planach sytuacyjnych należy umieścić  co najmniej trzy  punkty 

charakterystyczne nawiązujące do charakterystycznych punktów w terenie. 

18.1.3. Wskazane punkty charakterystyczne zostaną opisane współrzędnymi 

geodezyjnymi (X,Y,Z – współrzędna Z dla danych trójwymiarowych) w dwóch 

układach współrzędnych będących wynikiem pomiarów w terenie: 

18.1.3.1. Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965 

18.1.3.2. Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000 

z zastosowaniem obowiązującego na terenie Elektrowni układu wysokości: 

poziom  ±0.000m = 238.870m n.p.m. w układzie Kronsztad. 

18.1.4. Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na nośniku CD, DVD, Blu-

Ray itp. wg struktury określonej w pkt 8.2. i 8.4. Nośnik musi być opisany następująco: 

⎯ Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „ ………..” 

⎯ Data wykonania dokumentacji 

⎯ Nazwa biura projektowego wykonującego projekt 

18.1.5. Wersja elektroniczna dokumentacji 2D musi być całkowicie zgodna z jej wersją 

papierową. 

18.1.6. Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek w modelu lub 

arkuszu. 

18.1.7. Rozszerzenia plików muszą być pisane małymi literami. 

18.1.8. Nie dopuszcza się stosowania bibliotek: czcionek, symboli itp. innych niż 

standardowo zawartych w programach komputerowych. 

18.1.9. Rysunek powinien być zapisany w widoku modelu, tak aby aby w oknie 

podglądu przeglądarki był widoczny w całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”). 
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18.1.10. Nieużywane bloki rysunkowe, warstwy i odniesienia powinny być usunięte z 

pliku. 

18.1.11. Dokumentacja modelu 3D musi być wykonana i przekazana zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt. 8.6. 

18.1.12. Dla dokumentacji branży  elektrycznej, AKPiA oraz teletransmisyjnej muszą 

być utworzone dodatkowe zbiorcze, wielostronicowe pliki w formacie pdf, osobno 

zawierające np.: 

⎯ Schematy zasadnicze 

⎯ Schematy ideowe 

⎯ Schematy montażowe 

⎯ Albumy kablowe 

⎯ Trasy kablowe   

Pliki w formacie pdf muszą odzwierciedlać cały projekt w wersji papierowej. 

18.1.13. Wielostronicowy plik w formacie pdf zawierający wszystkie rysunki projektu 

powinien posiadać nazwę będącą numerem tego projektu i być umieszczony w 

katalogu projektu. 

18.1.14. Opis techniczny w całości powinien być zapisany w jednym w pliku Worda. 

18.1.15. W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku różnych programach (jak 

w przykładzie poniżej), to poza wersją źródłową – edytowalną, należy przygotować 

również wersję w formacie pdf – w pliku wielostronicowym. 

 Przykład: 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_02_BX.tif 

 NNAAAMMRRCCC_03_BX.dgn  

 NNAAAMMRRCCC_04_BX.cdr 

 NNAAAMMRRCCC_05_BX.xls 

 NNAAAMMRRCCC_06_BX.doc 

   
 KKKKK_NNAAAMM_BX - Opis techniczny.pdf – wersja pdf 

 

18.1.16. W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny np. w postaci 

bitmapy, to należy go zapisać w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze 

i nazwie. 

Przykład: 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX–ref.tif 

                         

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.pdf 

18.1.17. Dokumentacja projektowa 2D musi być dostarczana w plikach źródłowych 

edytowalnych i w plikach w formacie pdf z zachowaniem oryginalnego rozmiaru 

rysunku. W przypadku wykonania zbiorczych plików pdf, o których mowa w pkt. 

8.1.12, nie ma potrzeby dostarczania osobnych plików pdf dla każdego rysunku 

dostarczonego w formacie źródłowym. 

Uwaga: Zamawiający preferuje zapis plików źródłowych do formatu pdf, gdyż tylko taki 

sposób tworzenia plików pdf umożliwia przeszukiwanie ich zawartości. 

Skanowanie do pdf dopuszcza się dla następujących dokumentów: 

⎯ plików referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy, 

⎯ uprawnień, oświadczeń, protokołów, świadectw, certyfikatów, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych, itp., 

- wersja edytowalna 



 

Strona 31 z 46 

 

Chronione 

⎯ kart katalogowych producenta, 

⎯ DTR - zakupionych maszyn i urządzeń, 

⎯ itp. 

18.1.18. Liczba plików w projekcie musi odpowiadać liczbie pozycji w tabelarycznym 

wykazie plików. 

18.1.19. Dokumentacja SASiZ (System Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń 

technologicznych i elektrycznych obiektów produkcyjnych) powinna zawierać 

zestawienia sygnałów (bazy) z uwzględnieniem alokacji w systemach DCS, 

sterownikach PLC, koncentratorach itp., zapisane w arkuszu programu Excel. 

18.1.20. Do każdego schematu technologicznego i elektrycznego należy dołączyć 

zestawienie urządzeń i sygnałów po KKS-ie, w formie tabelarycznej zapisanej w 

arkuszu programu Excel. 

18.1.21. Kolorystyka schematów technologicznych wg pkt 8.4. 

18.1.22. Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w 

zależności od napięcia wg pkt. 8.5. 

18.1.23. Dokumentacja założeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiającego, 

powinna być zwrócona z naniesionymi zmianami z tym samym numerem rysunku, 

nazwą pliku i tym samym tytułem rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien 

być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej. 

18.1.23.1. Wykonawca tworzy od początku odpowiedniki dokumentacji założeniowej lub 

tworzy dokumentację wektorową na podstawie przekazanych plików nie-

edycyjnych. Wykonawca musi podać w wykazie przekazanej dokumentacji, który 

przekazany plik zastępuje plik otrzymany z ELT. 

18.1.23.2. Wykonawca tworzy swoje dokumenty będące uzupełnieniem dokumentacji 

założeniowej, modyfikacje dotyczą małego zakresu. Wykonawca musi zaznaczyć 

na dokumentacji założeniowej, które obszary rysunku są modyfikowane przez 

dokumenty Wykonawcy (wymagane jest podanie numerów dokumentów). 

18.1.23.3. Wykonawca informuje o tym, iż cała dokumentacja założeniowa zostanie 

zastąpiona nową dokumentacją, ze względu na dużą liczbę zmian– łatwiej jest 

stworzyć nową dokumentację lub dodaje nowe elementy do obiektu.  

18.1.23.4. Wykonawca tworzy pliki wektorowe poprzez podłączenie wersji rastrowej 

z dokumentacji założeniowej. W pliku wektorowym nanosi zakres swoich prac. 

Wykonawca nadaje nazwy plikom wektorowym wg wymagań, ale nie może 

modyfikować nazw plików rastrowych. 

18.1.24. Nazwa pliku zawierającego przedmiar, kosztorys musi być numerem 

przedmiaru, kosztorysu. 

18.1.25. Nazwa pliku zawierającego rysunek musi być taka sama jak numer tego 

rysunku. Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy pliku rysunku, (wyjątek 

zgodnie z pkt. 8.1.30). Tytuł rysunku powinien być umieszczony tylko w tabelce 

rysunkowej i w wykazie wszystkich plików, o którym mowa w pkt 8.3. 

18.1.26. Maksymalna ilość znaków w ścieżce dostępu do pliku w przekazywanej 

dokumentacji nie może przekroczyć 150 znaków, łącznie ze znakami z nazwy pliku. 

18.1.27. Nie należy tworzyć podkatalogów dla liczby plików nieprzekraczającej 10. 

18.1.28. Numer projektu powinien być umieszczony w tabelce rysunkowej na każdym 

rysunku. 

18.1.29. Numery projektów 2D i 3D należy oznaczać wg wzoru: 

            KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu 

            KKKKK  _ NNAAAMM _3D – tytuł projektu 

18.1.30. Nazwa pliku zawierającego opis techniczny projektu, wykazy, zestawienia, 

załączniki itp. należy oznaczać wg wzoru: 

 KKKKK _ NNAAAMM_BX – opis techniczny lub wykaz lub zestawienie lub załącznik itp. 

Liczba znaków powinna zawierać się w zakresie od 8 do 20 znaków i być uzgodniona z 

Zamawiającym. 

18.1.31. Nazwy plików (numery rysunków) należy oznaczać wg wzoru: 

            NNAAAMMRRCCC_XX_BX  (np. 01CBD01DA041_01_A)b 
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18.1.32. Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych jest zobowiązany uzgodnić 

z przedstawicielem Zamawiającego, oznaczenia KKS dla numerów projektów i nazw 

plików tworzonej dokumentacji projektowej. 

18.1.33. Nazwy plików: projektu, dokumentacji jakościowej i techniczno-ruchowej 

powinny zawierać oznaczenie KKS: obiektu, instalacji lub urządzenia, której dotyczy 

ta dokumentacja. 

18.1.34. Nie zezwala się Wykonawcy na umieszczanie w dokumentacji projektowej i 

powykonawczej klauzuli o prawach autorskich. 

18.1.35. Dopuszczalne formaty plików: 

 

1. dwg 
AutoCad w wersji 

możliwie najnowszej 

Rysunki projektów 2. dgn 
Microstation w wersji 

możliwie najnowszej 

3. pdf Adobe Reader 

4. fcw, fcd FastCad 
Rysunki projektów - dopuszcza się 

warunkowo po uzgodnieniu z 

zamawiającym 
5. cdr CorelDraw 

6. kst, ath Norma kosztorysy, przedmiary robót 

KKKK

K 
numer kontraktu lub umowy 

NN numer bloku lub symbol innego obiektu wg księgi KKS 

AAA oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS 

MM 
numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku 

występowania braku możliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00) 

RR symbol typu urządzenia (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) 

CCC numer kolejny urządzenia w układzie (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) 

XX nr kolejny rysunku 

BX 

Oznaczenie branż 

A - automatyki N - nawęglania, -odpopielania, -odpylania, -odsiarczania 

X=1…9 -

opcjonalnie, 

gdy w jednej 

branży jest 

kilka 

projektów  

B - budowlana T- turbinowa W - wodna TE- technologiczna 

C - chemiczna Z- zabezpieczeń, sterowania, telekomunikacja 

E - elektryczna 
I- instalacyjna np.: wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, 

C.O. 

K - kotłowa P- zagospodarowanie przestrzenne D - drogowa 

M -

mechaniczna 

X -bezpieczeństwa  
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7. pdf Adobe Reader 

8. xlsx Microsoft Excel 2010 wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów 

9. docx Microsoft Word 2010 
Opis techniczny dokumentacji 

technicznej, DTR 

10. pdf Adobe Reader 

DTR, dokumentacja fabryczna 

elementów montowanych przez 

wykonawcę, załączniki 

11. tif, bmp, jpg (bitmapy) Podkłady rastrowe 

12. 
dgn, dwg, ipt, iam, 

nwf, nwd 

Microstation, AutoCad, 

Inventor, Navisworks 
Dokumentacja 3D 

18.1.36. Tabelka rysunkowa powinna zawierać następujące komórki: 

1.  NR RYSUNKU PGE NNAAAMMRRCCC_XX_BX  

Definicje dotyczące numeru rysunku, nazwy pliku PGE zostały opisane w 

pkt. 8.1.24 – 8.1.32 

2.  NUMER I TYTUŁ 

PROJEKTU PGE 

KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu PGE  

Definicje dotyczące numeru, nazwy projektu PGE zostały opisane w pkt. 

8.1.24 – 8.1.32 

3.  NR RYSUNKU 

WYKONAWCY 

Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. 

  

4.  NR PROJEKTU 

WYKONAWCY 

Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. 

 

5.  NR RYSUNKU 

PODWYKONAWCY 

Numer projektu podwykonawcy, jeśli dotyczy 

6.  NR PROJEKTU 

PODWYKONAWCY 

Numer rysunku podwykonawcy, jeśli dotyczy 

7.  NUMER 

KONTRAKTU LUB 

UMOWY 

Pełny numer kontraktu lub umowy. 

8.  NAZWA PLIKU Nazwa pliku dokumentu wg numeracji dokumentów PGE wraz z 

rozszerzeniem pliku (zgodnie z pkt. 8.1.29 - 8.1.31) 

9.  RZUT ROBOCZY Rzut, jeśli dotyczy 

10.  ARKUSZ Niniejszą komórkę należy wypełnić, jeśli do jednego numeru rysunku 

przypisano kilka arkuszy.  

11.  FORMAT Format rysunku wg normy EN ISO 5457 

12.  SKALA Skala rysunku, np. 1:100, wg DIN ISO 5455 

13.  WYKONAWCA Logo i adres wykonawcy. 

14.  PODWYKONAWCA Logo i adres podwykonawcy, jeśli dotyczy. 

15.  KOD KKS OBIEKTU Opis według Księgi Kodów KKS (wartość stała) 

16.  PROJEKTOWAŁ a: Imię i nazwisko projektanta danej rewizji – może być takie samo jak 

edytora rewizji.  
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b: Data projektowania. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać 

w następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

17.  SPORZĄDZIŁ a: Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. 

b: Data sporządzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać 

w następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

18.  SPRAWDZIŁ a: Imię i nazwisko osoby sprawdzającej rewizję. 

b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w 

następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

19.  ZATWIERDZIŁ a: Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać 

w następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

20.  TYTUŁ ZADANIA Określa nazwę przedsięwzięcia np.: 

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów (POLSKA) 

21.  TYTUŁ DOKUMENTU W razie potrzeby użytkownik może wydłużyć sekcję tytułową do trzech 

wierszy. 

Wiersz 1: 

Tytuł dokumentu opisujący zawartą treść 

Przykłady: 

• P&ID Pomiary specjalne turbiny bl. 2 

• Przekroje kotła poziom +25,8m 

 

Wiersz 2: 

Nazwa KKS – nazwa systemu lub nazwa budynku: 

W przypadku rysunków funkcjonalnych, np. schematy orurowania i 

oprzyrządowania (P&ID), w wierszu 2 należy zawrzeć kod systemu KKS (3 

cyfry) oraz nazwę systemu KKS. 

W przypadku rysunków, takich jak np. plan sytuacyjny, w wierszu 2 należy 

podać nazwę budynku (np. kotłownia). 

 

 

18.1.37. Tabelka dotycząca rewizji powinna zawierać następujące komórki: 

 

Lp. Nazwa komórki Opis 

1. 
REW. 

Dwie cyfry. Wersję wyjściową należy również umieścić tutaj z numerem 

00.  

2. 
DATA 

Data rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy wpisać w 

następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

3. 
IMIĘ I NAZWISKO Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. 

4. 

ETAP 

Etap opisuje Etap Realizacji Projektu, do której przypisany jest dany 

dokument z punktu widzenia Zamawiającego.  

Zastosowanie mają następujące etapy:  

- PP - dla Projektu Podstawowego 

- PB - dla Projektu Budowlanego 

- PW - dla Projektu Wykonawczego 

- PPW - dla Projektu Powykonawczego 

Dokumenty niezwiązane do powyższych etapów takie jak Wytyczne 

Realizacji Projektu będą oznaczane 00. 

5. 
ZAWARTOŚĆ 

REWIZJI 

Informacje podane w indeksie zazwyczaj wskazują powód wprowadzenia 

nowej rewizji. Kolejne zmiany wprowadzane na rysunku należy zaznaczyć 

w taki sposób, aby były one widoczne również na czarno-białym wydruku 

(„chmurki” dookoła zmian wprowadzonych na rysunku) 
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6. 
DATA 

Data sprawdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy 

wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

7. 
SPRAWDZIŁ Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

8. 
DATA 

Data zatwierdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy 

wpisać w następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

9. 
ZATWIERDZIŁ Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

 

18.2. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D: 

koncepcja – K,  

analiza – A,  

projektu budowlanego – PB, 

projektu podstawowego – PP, 

projektu wykonawczego / projektu powykonawczego – PW / PPW 

Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego 

 

Nazwa zadania 

PW / PPW 

KKKKK_NNAAAMM_BX – tytuł projektu 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Wykaz plików.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.doc 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Załącznik nr1.pdf 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.pdf 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX – ref.tif  

 Przedmiary 

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.ath 

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.pdf 

 Kosztorysy 

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.kst 

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.pdf 

Dokumentacja Powykonawcza (np.: urządzeń, instalacji, obiektów, itd.) 

KKKKK_NNAAAMM_BX – Dok_Jakość i DTR 

 NNAAAMMRRCCC – Dok_Jakość.pdf 

- dla każdego urządzenia 
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 NNAAAMMRRCCC – Dok_UDT.pdf 

 NNAAAMMRRCCC – DTR.pdf / .docx 

 NNAAAMM_BX – dopuszczenia do eksploatacji.pdf 

 NNAAAMM_BX – Dok_Jakość.pdf 

 NNAAAMM_BX – DTR.pdf / .docx   

 KKKKK_NNAAAMM_BX –Dok_jakość- Wykaz plików.xls 

Np: dla koncepcji 

 

Nazwa zadania 

K         

             NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg 

NNAAAMMRRCCC_02_B.tif 

NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn 

NNAAAMMRRCCC_04_B.xls 

NNAAAMMRRCCC_05_B.doc 

   
 KKKKK_NNAAAMM_B - Opis techniczny.pdf – wersja pdf 

18.2.1. Dla kolejnej wersji projektu PW w nazwie katalogu należy dopisać numer 

rewizji np.: 

                        KKKKK_NNAAAMM_BX_rev.1 – tytuł projektu 

18.2.2. W Opisie technicznym dla kolejnej wersji trzeba wypełnić: 

a. KARTĘ ZMIAN zawierającą numer i opis zmiany. 

b. W SPISIE RYSUNKÓW  W kolumnie Uwagi wykazać rysunki z nową rewizją, rysunki 

usunięte, rysunki z poprawioną nazwą na wniosek zamawiającego oraz dodane 

rysunki  w nowej rewizji. 

 

18.3. Wykaz plików. 

Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze projektu określonej w pkt 8.2. musi być 

wykonany za pomocą pliku wzorcowego o nazwie: Numer Projektu-Wykaz plików.xls. 

Szczegółowy sposób sporządzenia wykazu plików za pomocą pliku wzorcowego znajduje się w 

zakładce Info. 

W zakładce Opis projektu, przedstawionej na poniższym zrzucie ekranu, zostały pokazane trzy kroki 

niezbędne do wykonania automatycznego wykazu plików, który powstanie w zakładce Dane. 

Po sporządzeniu wykazu plików należy w arkuszu Dane uzupełnić kolumny „A” Tytuł dokumentu, 

„B” Nr dokumentu Projektanta, „C” Zastąpił Rysunek Nr (otrzymany jako założeniowy) 

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez Zamawiającego. 

 

- wersja edytowalna 

- dla instalacji 
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18.4. Kolorystyka schematów technologicznych 

L.p. CZYNNIK=nazwa warstwy w CAD KOLOR NR CAD KKS 

1.  Woda zasilająca ciemnozielony 94 

LAA÷LAD, 

LDA÷LDD, 

NDA÷NDK, LAH 

2.  Woda wtryskowa ciemnozielony 94 LAE÷LAF, LCE 

3.  Woda (chłodząca i ruchowa) jasnozielony 110 

LCW, PAA÷PAS, 

PGA, PBA÷PBL, PCB, 

PGM 

PCA÷PCM 

4.  Woda p.poż. czerwony 10 SGA÷SGG 

5.  Woda pitna błękitny 130 GKA÷GKU 

6.  Kondensat 
jasnozielony z czarną cienką przerywaną 

(dwulinia) 

 

80,250 
GHC, LCA÷LCC, 

LCP, MAG, 

NAK÷NAM 7.  Skropliny zielona przerywana 90 LCH÷LCJ, LCN, NAB 

8.  Odsoliny i ług seledynowy 60 LCQ 

9.  Para czerwony 10 
LBA÷LBS, 

MAA÷MAC, LBW, 

LBQ, MAN, QHA 

MAW, NAA, 

NAE÷NAJ 

10.  Olej (smarny i łożyskowy) brązowy 14 MVA÷MVU 

11.  Olej regulacyjny oliwkowy 40 MAX, MXA÷MXU 

12.  Olej sterujący oliwkowy z czarną cienką przerywaną 40,250 MYA÷MYU 

13.  Olej lewarowy brązowy z czarną cienką przerywaną 14,250 MWA÷MWU 

14.  Destylat 
ciemnozielony z czarną cienką 

przerywaną 
94,250 MKF 

15.  Odpopielanie i pulpa szafirowy 230 HDA 
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16.  Mazut przypalnikowy jasnobrązowy 242 HJA 

17.  Mazut zewnętrzny ciemnoczerwony-czarny 242,250 EGA÷EGD 

18.  Węgiel szary 253 HFB÷HFF 

19.  Gips łososiowy (szafranowy) 31 HTP 

20.  Biomasa ciemnozielony 106 ENA÷ENU 

21.  Mleko wapienne i freon ciemnofioletowy 200 GCN, GNN, QJJ 

22.  Kamień wapienny jasnofioletowy 201 HTJ÷HTK 

23.  Korpusy maszyn ciemnoszary 252  

24.  Linie impulsowe i powietrze ster. błękitny - cienką przerywaną 130 QFA÷QFU 

25.  Powietrze błękitny  130 HLA÷HLD, MAJ 

26.  Mieszanka pyło-powietrzna czarno-błękitny 250,130 HHD 

27.  Spaliny i powietrze transportowe ciemnoniebieski 172 HNA÷HNF, 

QEA÷QET 28.  Wodór żółty 50 QJA, MKG 

29.  Azot i propan pomarańczowy 30 QJB, QJH, QJM, MKG 

30.  Hydrazyna i Amoniak brązowy 32 LFN20,40, QCA, QCB 

31.  Fosforan odcień niebieski 140 LFN50, QCC 

32.  Mocznik brązowy 32 HRA÷HRU 

33.  Tlen niebieski 170 QJL 

34.  Odwodnienia i odpowietrzenia czarny - cienka 8 HAN, HAU, MAL 

35.  Ścieki oczyszczone ciemnoniebieska 172 GNK, GTA 

36.  

Ścieki nieczyszczone: 

• przemysłowe 

• sanitarne 

 

granatowa z czarną –przerywaną 

czarno-szafirowa 

 

174,250 

250,230 

GMA÷GMU 

GNA÷GND,GRA÷GR

SGQA÷GQU 

KKS-y linii technologicznych, armatury i napędów ⎯ kolor czarny na warstwie: Opis 

Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika 

Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA 

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT 

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka 

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka 

18.5. Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w 

zależności od napięcia 

L.p. CZYNNIK KOLOR NR RGB NR CAD KKS 

1.  400 kV biały (czarny) 
255,255,255 

(51,51,51) 
255 (250) ABA÷ABZ, ACA÷ACZ 

2.  220 kV pomarańczowy 
255,127,0 

 

30 

 
ADA÷ADZ 

3.  110 kV czerwony 255,0,0 10 AEA÷AEZ 

4.  15,75 kV brązowy 153,0,0 14 BAA÷BAC, BBT 

5.  10 kV ciemna zieleń 54,105,38 79 BBA÷BBB 

6.  6 kV zielony 0,255,0 90 BBA÷BBS, BCA÷BCZ 
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7.  0,69 kV ciemno niebieski 23,97,171 144 BFA,BFC,BFG,BFK 

8.  0,4 kV niebieski 0,0,255 170 

BFA÷BFS, BHA÷BHZ, 

BJA÷BJY, BKA÷BKZ, 

BLA÷BLX, BTL÷BTN 

9.  230 V odcień niebieski 0,191,255 140 BRA÷BRS 

10.  220 VDC fioletowy 255,0,255 210 BUA÷BUF, BRT÷BRF 

11.  24 VDC odcień fioletowy 191,0,255 200 BUG÷BUJ 

12.  PE (uziom) zielono-żółty  90,50  

 

KKS-y, linie, symbole, ramki ⎯ kolor czarny (255) na warstwie: Opis 

Pomiary (baloniki) - kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPiA 

Uwagi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT 

Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka 

Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka 

  

18.6. Zakres przekazania dokumentacji 3D: 

18.6.1. Dokumentacja projektowa 3D musi być dostarczana z zachowaniem 

jednorodnego (tożsamego) układu współrzędnych geodezyjnych z 1965 roku i z 2000 

roku, w powiązaniu z mapą cyfrową PGE ELT, z zastosowaniem obowiązującego na 

terenie Elektrowni układu wysokości: poziom  ±0.000m = 238.870m n.p.m. w układzie 

Kronsztad. 

18.6.2. Kompletny Model 3D należy podzielić na pojedyncze modele. Podział 

powinien odpowiadać układowi budynków oraz systemów technologicznych, a także 

kodom KKS i rzędnym. 

18.6.3. Rozmiar pliku zawierającego model 3D nie powinien przekraczać 28 MB. 

18.6.4. Model 3D wraz ze składowymi plikami 3D powinien być przekazany w 

edytowalnych formatach: DGN, DWG, IPT, IAM, NWF w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 



 

Strona 40 z 46 

 

Chronione 

          
 

18.6.5. Nazwa pliku z kompletnym modelem 3D powinna zawierać numer projektu 

PGE ELT. 

18.6.6. Drzewo struktury modelu 3D w oknie oprogramowania Navisworks powinno 

zawierać jego podział, na bazie oznaczeń KKS, na zespoły projektowe obiektów, 

instalacji, urządzeń, a te z kolei na pliki 3D części składowych, których nazwy powinny 

odpowiadać nazwom plików rysunkowych formatu 2D. 

18.6.7. Model 3D powinien posiadać w formacie NWF powiązania linkowe tzw. 

ETYKIETY, wszystkich  zespołów projektowych obiektów, instalacji i urządzeń 

składowych z odpowiadającymi im plikami Excela zawierającymi tabelaryczne 

wykazy dokumentacji 2D, oraz dokumentacji okołoprojektowej (dokumentacja 

jakościowa, instrukcje, DTR, itp.). Plik Excela powinien być umieszczany w tym 

samym katalogu co plik zapisany w formacie NWF. Ścieżka w etykiecie (Link to file 

or URL:) musi zawierać tylko nazwę pliku, pozostałą część ścieżki należy usunąć. 

18.6.8. Nazwa etykiety musi być taka sama jak nazwa zespołu: 
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18.6.9. Arkusz programu Excel musi zawierać następujące kolumny: 

18.6.9.1. Kolumna A – Oznaczenie 

KKS 

18.6.9.2. Kolumna B – Link do 

pliku Excela 

18.6.9.3. Kolumna C - Tytuł 

dokumentu 

18.6.9.4. Kolumna D - Nazwa 

pliku 

18.6.9.5. Kolumna E – Nazwa 

zadania 

18.6.9.6. Kolumna F – Tytuł 

projektu 

18.6.9.7. Kolumna G – Numer 

projektu 

18.6.9.8. Kolumna H –
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18.7. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej  3D: 

dla projektu wykonawczego – PW, dla projektu powykonawczego – PPW 

 

Nazwa zadania 

PW - 3D 

KKKKK_NNAAAMM_3D – tytuł projektu 

   NNAAAMMRR_YY_BX.dgn dwg  

  NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn dwg 

YY numer kolejny zespołu/instalacji 

XX numer kolejny części/rysunku 

 

 

18.7.1. Zakres modelowania:  

Stopień szczegółowości modelu - LOD300 Wymagane informacje zawarte w plikach 

elementów – producent, nazwa, typ, gabaryty, parametry na wyjściach i wejściach. 

18.1.1 Zawartość modelu 3D 

Model 3D powinien zasadniczo zawierać następujące informacje: 

18.7.2. Informacje ogólne 

....1 Oś 

....2 Nazwa osi 

18.7.3. Obiekty zewnętrzne, wszystkie statusy - nowy budynek, rezerwowy i 

tymczasowy 

....3 Drogi i nawierzchnie 

....4 Obiekty podziemne 

....5 Fundamenty nadziemne i podziemne 

....6 Wykopy i rowy 

....7 Trasy rurociągów 

....8 Punkty dostępowe 

18.7.4. Dane ogólne budynku 
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....9 Bramy, drzwi i okna, łącznie z otworami drzwiowymi i 

kierunek otwierania drzwi 

....10 Schody, drabiny i poręcze (poręcze nie w budynku UHA) 

....11 Okładzina elewacyjna 

18.7.5. Infrastruktura techniczna budynku 

....12 Instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC) 

⎯ Centrale nawiewno – wywiewne  

⎯ Kanały i wsporniki 

⎯ Podgrzewacz i powiązane rurociągi 

....13 System przeciwpożarowy 

⎯ Węzły zaworowe 

⎯ Rurociągi i wsporniki 

....14 Układ doprowadzania i odprowadzania wody 

⎯ Punkty odwodnienia 

⎯ Kanały 

⎯ Przepusty 

⎯ Misy 

⎯ Piony spustowe 

....15 Podnośniki 

18.7.6. Konstrukcja betonowa budynku 

....16 Fundamenty, słupy, ściany, sufity, belki, nadciągi i podciągi 

....17 Podzespoły zabudowane 

....18 Płyty kotwiące 

....19 Szyny systemu Halfen 

....20 Otwory 

⎯ Otwory/przepusty w ścianach, suficie, stropie i dachu dla wszystkich części 

⎯ Otwory zapasowe 

⎯ Otwory do montażu, czynności związanych z montażem i demontażem 

18.7.7. Konstrukcja stalowa budynku 

....21 Słupy, belki 

....22 Stężenia pionowe i poziome 

....23 Blachy węzłowe 

....24 Płyty fundamentowe 

18.7.8. Podesty główne i pomocnicze 

....25 Konstrukcja podestów z podporami i/lub wieszakami 

....26 Posadzki z przepustami 

....27 Kraty 

....28 Blacha ryflowana 

....29 Poręcze (częściowo) 

....30 Cokoły wewnętrzne 

18.7.9. Urządzenia główne i pomocnicze 

....31 Fundamenty i ramy wsporcze 

....32 Izolacja cieplna i akustyczna 

....33 Przyłącza do rurociągów i przewodu głównego 

....34 Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą 

....35 Pulpity sterownicze (łącznie z przestrzenią roboczą) 

....36 Przestrzeń wymagana na konserwację 

....37 Obudowy dźwiękochłonne, (jeżeli wymagane) 

18.7.10. Układy rurociągów głównych i pomocniczych 

....38 Trasy rurociągów 

....39 Izolacja 

....40 Zawory 

....41 Armatura 

....42 Punkty pomiarowe 

....43 Podpory i wieszaki 
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....44 Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą 

18.7.11. Kanały spalin i powietrza 

....45 Łącznie z trasami kanałów 

....46 Izolacja 

....47 Zawory 

....48 Punkty pomiarowe 

....49 Kompensatory 

....50 Tłumik 

....51 Podpory i wieszaki 

....52 Studzienki rewizyjne łącznie z przestrzenią roboczą 

 

18.7.12. Korytka kablowe 

....53 Trasy głównych przewodów przedstawione, jako obrys / profil 

wolnej przestrzeni 

....54 Korytka kablowe 

....55 Kanały kablowe 

18.7.13. Obiekty do montażu i konserwacji 

....56 Suwnice, w tym 

⎯ Wciągniki 

⎯ Szyny 

⎯ Podpory 

⎯ Kabel wleczony 

....57 Stacjonarne i przejezdne urządzenia dźwigowe, w tym 

⎯ Wciągniki 

⎯ Szyny 

⎯ Podpory 

⎯ Kabel wleczony 

18.7.14. Urządzenia i podzespoły elektryczne 

....58 Skrzynka obiektowa 

....59 Skrzynki ogrzewania elektrycznego 

....60 Tor prądowy z izolowanymi fazami 

....61 Szynoprzewód niewydzielony 

....62 Obudowy elektryczne (łącznie z przestrzenią roboczą) 

....63 Transformatory 

18.7.15. Prześwity 

....64 Drogi ratownicze i ewakuacyjne 

....65 Chodniki podstawowe i drugorzędne 

....66 Przestrzenie obsługowe, montażowe i konserwacyjne dla 

wszystkich części 

18.7.16. Punkty graniczne – Punkty styku 

....67 Wykonawca 

....68 Podwykonawca 

....69 Zamawiający 

18.7.17. Pozostałe 

....70 Strefa zagrożenia 

....71 Punkty pomiarowe 

18.7.18. Informacje szczegółowe, takie jak śruby i nakrętki nie powinny być 

przedstawione na modelu (wyłącznie model wstępny) 
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19. Pomiary Parametru Gwarantowanego 

19.1. Wykonawca gwarantuje osiągnięcia poniższego Parametru Gwarantowanego, który 

zostanie udokumentowany podczas Pomiaru Parametru Gwarantowanego:  
 

Stężenie pyłu w spalinach za elektrofiltrem ≤ 50 mg/m3
USR 

Pomiar  nie będzie uwzględniał niepewności pomiarowej. 

 

19.2. Osiągnięcie Parametru Gwarantowanego jest warunkiem podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

19.3. W przypadku braku uzyskania Parametru Gwarantowanego  będą miały zastosowanie 

zapisy pkt. 9.4.10- 9.4.16 poniżej.    

19.4. Sprawdzenie Parametru Gwarantowanego 

19.4.1. Pomiar Parametru Gwarantowanego  będzie przeprowadzony na podstawie 

istniejących polskich norm i aktów prawnych w zakresie parametrów i pomiarów, a 

jeśli takie nie będą występowały, to zastosowanie będą miały odrębne uzgodnienia 

między Zamawiającym i Wykonawcą. 

19.4.2. Pomiar Parametru Gwarantowanego będzie wykonany w terminie do 30 dni od 

podpisania Protokołu Odbioru Tymczasowego Z Przekazaniem Do Eksploatacji. 

Termin rozpoczęcia Pomiaru Parametru Gwarantowanego  zostanie uzgodniony 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. 

19.4.3. Pomiar Parametru Gwarantowanego będzie wykonany przez Firmę Pomiarową 

uzgodnioną między Wykonawcą i Zamawiającym. 

19.4.4. Pomiar Parametru Gwarantowanego wraz z realizacją koniecznych na ten cel 

prac przygotowawczych (podesty, sprzęt dźwigowy itd.) zostanie wykonany na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

19.4.5. Zamawiający pokrywa koszty udziału swoich przedstawicieli biorących udział 

w powtarzanych pomiarach Parametru Gwarantowanego, jak również koszty 

wszystkich mediów zużywanych na potrzeby pracy bloku. 

19.4.6. W trakcie pomiaru Parametru Gwarantowanego blok będzie pracował stabilnie, 

z mocą 100% WMT 

19.4.7. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do pomiaru 

Parametru Gwarantowanego w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, strony dokonają uzgodnień w tym zakresie. 

19.4.8. Zamawiający z uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać pomiaru innych 

parametrów które wpływają na emisję pyłu.  

19.4.9. Wykonawca przekaże wyniki pomiaru Parametru Gwarantowanego 5 dni od 

jego zakończenia. 

19.4.10. W przypadku, gdy Parametr Gwarantowany nie zostanie osiągnięty z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w ciągu 30 dni od uzyskania wyników 

Pomiaru Gwarantowanego opracuje i uzgodni z Zamawiającym Plan Naprawczy. 

Termin wdrożenia Planu Naprawczego zostanie uzgodniony z Zamawiającym, lecz 

zakończenie prac naprawczych musi nastąpić nie później niż 60 dni od jego 

uzgodnienia. Wszystkie prace wynikające z opracowania i wdrożenia  planu 

naprawczego zostaną wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19.4.11. Po realizacji Planu Naprawczego Wykonawca w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, lecz nie później niż 15 dni od jego zakończenia przystąpi do pomiaru 

Parametru Gwarantowanego realizowanego przez Firmę Pomiarową uzgodnioną 

między Wykonawca i Zamawiającym, a wyniki pomiaru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w ciągu 5 dni od jego zakończenia. 

19.4.12. Ponowny pomiar Parametru Gwarantowanego wraz z realizacją koniecznych na 

ten cel prac przygotowawczych (podesty, sprzęt dźwigowy itd.) zostanie wykonany na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19.4.13. Każdy pomiar Parametru Gwarantowanego zostanie potwierdzony Protokołem 

przeprowadzenia pomiaru, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez 

Strony oraz przez Firmę Pomiarową, w którym będą zawarte  przede wszystkim uwagi 

mające wpływ na wynik pomiaru. 
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19.4.14. Po przedstawieniu przez Wykonawcę oficjalnych wyników pomiaru Parametru 

Gwarantowanego, Zamawiający sporządzi Protokół zakończenia pomiaru Parametru 

Gwarantowanego, który będzie stwierdzał o osiągnięciu lub nie osiągnięciu Parametru 

Gwarantowanego.  

19.4.15. Wykonawcy przysługuje prawo do jednokrotnego Planu Naprawczego, 

jednakże na podstawie uzyskanych wyników z pomiaru Parametru Gwarantowanego 

Zamawiający ma prawo dopuścić Wykonawcę do kolejnych Planów Naprawczych. W 

tym wypadku, w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów Planu 

Naprawczego, obowiązujące będą uzgodnienia między Zamawiającym i Wykonawcą. 

19.4.16. W przypadku niedotrzymania Parametru Gwarantowanego po wprowadzeniu 

Działania naprawczego, Zamawiający ma prawo żądać wprowadzenia wykonawstwa 

zastępczego według zasad opisanych w Umowie, w ustępie 6.5. 

 

19.5. W przypadku przekroczenia emisji pyłu powyżej dopuszczalnej wartości 50 mg/m3
USR 

w okresie: od Odbioru Tymczasowego Z Przekazaniem Do Eksploatacji do Odbioru 

Końcowego, decyzje co do pracy bloku nr 5 lub jego wyłączenia ze względu na ww. 

przekroczenie podejmie Zamawiający. W takim przypadku Zamawiający za okres od 

wykonania pomiaru Parametru Gwarantowanego z wynikiem negatywnym do Odbioru 

Końcowego ma prawo naliczyć kary zgodnie z zapisami Umowy. 
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